

Nowa Ruda, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda  
ul. Rynek 1  
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **WI.271.08.2017/MF**

**do wszystkich zainteresowanych**

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Teatralna – etap I”*

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

1. **pkt 4 Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:** *Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 28.02.2018r.*
2. **załącznik nr 3 do SIWZ - § 2 ust. 1, otrzymuje brzmienie:** *Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż dnia 28.02.2018r.*

**Pozostała część SIWZ - pozostaje bez zmian**

**BURMISTRZ**  
*N. Kiliński*  
Tomasz Kiliński