Memorandum informacyjne
dot. inwestycji budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie
Os. XXX-lecia razem z infrastrukturą,
( parkingiem, placem zabaw ) oraz zielenią 
na potrzeby testowania rynku wykonawców zainteresowanych realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego
Nowa Ruda, maj 2019

Nowa Ruda położona jest w powiecie kłodzkim nad rzeką Włodzicą na terenie malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Miasto usytuowane jest w Sudetach Środkowych i obejmuje obszar 37,05 km2. Nowa Ruda leży pomiędzy Górami Sowimi, a Wzgórzami Włodzickimi, około 4 km w linii prostej od granicy z Czechami, na trasie Wałbrzych -Kłodzko. 
Miasto Nowa Ruda jak i całe województwo dolnośląskie, posiada ogromny potencjał. Nowa Ruda ze względu na górskie położenie, malownicze krajobrazy i obecność w jej granicach wielu obiektów o ciekawej architekturze w tym także wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków jest miastem o dużych możliwościach.
Nowa Ruda dzieli się na trzy dzielnice tj. Nowa Rudę centrum, Słupiec i Drogosław. Proponujemy lokalizację inwestycji w części miasta najbardziej uprzemysłowionej , tj. w Słupcu.  

Niniejsze Memorandum informacyjne przeznaczone jest dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. „Memorandum Informacyjne” - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Gmina Miejska Nowa Ruda jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Przedstawione w Memorandum informacje, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych (dalej – zamiennie Partnerzy Prywatni).
Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku
Gmina Miejska Nowa Ruda zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym ww. przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publicznoprywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. — dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej „PZP").
Z pomocą przeprowadzonego testu rynku, Gmina Miejska Nowa Ruda dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.
W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie.Zarządzanie powierzone będzie odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego. 
Planuje się, że strona publiczna — Gmina Miejska Nowa Ruda zapewni docelowych odbiorców przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie przedsięwzięcia, Gmina Miejska Nowa Ruda (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu).
Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Miejska Nowa Ruda oczekuje, że skalkulowana dla 30-letniego okresu obowiązywania umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności stawka czynszu i opłat związanych z nabyciem przez najemcę lokalu mieszkalnego po tym okresie nie może przekroczyć 20,00 zł za l m2  (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).
Ogłoszenie postępowania związanego z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest w 2019 roku. 
Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.
Prosimy o lekturę memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na adres  miasto@um.nowaruda.pl w terminie do 30 czerwca 2019 roku. 
Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy
I Lokalizacja, dane ewidencyjne
Nowa Ruda, Os XXX-lecia
Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni : 0,8996 ha dla której prowadzona jest w Sądzie
Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6
Działka o powierzchni : 0,8996 ha sklasyfikowana jako użytki : Ps III -0,4095 ha
                                                                                                       R IIIa-0,4347 ha 
                                                                                                       dr – 0,0554 ha 
II.Przeznaczenie działki
Na w/w działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wszczęta jest procedura zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
III. Liczba mieszkań — 32                  ( w jednym budynku dwuklatkowym ) 
[image: image2.jpg]


IV . Struktura mieszkań
	do 30 m2 —
	3 lokale

	do 45 m2 —
	14 lokali

	do 56 m 2 -
	8 lokali

	powyżej 56 m 2 —
	7 lokali



V. Czas realizacji projektu - 30 lat
VI.Forma realizacji współpracy — PPP
VII. Forma udostępnienia lokali najemcom
Wynajem — 5 gospodarstw domowych 
dojście do własności — 27 gospodarstw domowych 
VIII. Tryb wyboru partnera prywatnego – dialog konkurencyjny
IX. Co gmina wnosi do PPP
Gmina Miejska Nowa Ruda sprzeda część w/w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie :[image: image1.jpg]


Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni : 0,8996 ha dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6.
Na etapie ogłoszenia postępowania, nastąpi podział przedmiotowej działki celem dopasowania powierzchni dla realizacji proponowanej zabudowy, a pozostała z wydzielenia powierzchnia pozostanie w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda. 
Podstawy prawne przedsięwzięcia
Przewiduje się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy PPP zgodnie z poniższymi założeniami:
1)Partner Prywatny nabędzie od Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieruchomość, na której ma być  zlokalizowane Przedsięwzięcie,
2)Partner Prywatny w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy o PPP zaprojektuje i wybuduje na nieruchomości, o której mowa efekt rzeczowy Przedsięwzięcia
3) Partner Prywatny będzie utrzymywał efekt rzeczowy Przedsięwzięcia w okresie nie  dłuższym niż 30 lat od daty jego wybudowania.  Zarządzanie zostanie powierzone odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego. 
4) podmiot publiczny najpóźniej do momentu osiągnięcia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do ich podnajmowania,
5) w sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni zasiedlenie lokalu przez kolejnego najemcę, względnie sam zawrze umowę najmu instytucjonalnego tego lokalu z dojściem do własności,
6) wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
7) po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny przeniesie własność lokali mieszkalnych na ich najemców zgodnie z warunkami umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, w tym przeniesie własność lokali mieszkalnych na Gminę Miejską Nowa Ruda,jeśli będzie ona najemcą poszczególnych z nich.
8.Partner prywatny zrealizuje efekt rzeczowy Przedsiewzięcia z zastrzeżeniem by w jego wyniku powstały 32 lokale mieszkalne o strukturze wynikającej ze wstępu do memorandum informacyjnego.
 Tryb wyboru partnera prywatnego
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 ze zm.) – przewidywany tryb dialog konkurencyjny (m.in. art. 60a-60f ww. ustawy).
Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) – umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).
Struktura finansowa Projektu
Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia ich ze źródeł obcych, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być realizowane w oparciu o:
• środki własne Partnera Prywatnego,
• środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak np.:
banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać
celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,
• fundusze unijne.


Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach zaangażowania kapitałowego.


Nie jest także przewidziane udzielenie przez stronę publiczną gwarancji, poręczeń lub jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytu w związku z Projektem, (Przedsięwzięciem) który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.
Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego
Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać się będzie z następujących etapów:
•etapu inwestycyjnego, po zapewnieniu przez partnera prywatnego źródeł finansowania Przedsięwzięcia (Projektu) we własnym zakresie,
•etapu utrzymania. Zarządzanie zostanie powierzone odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego. 
Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu i zarazem przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i eksploatacji na Partnerze Prywatnym. 
Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:
• zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego oraz etapu utrzymania , w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową PPP
• uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
• przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,
• utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz
zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),
•ponoszenie kosztów ubezpieczeń obiektu i terenu oddanych do dyspozycji Partnerowi Prywatnemu,
• utrzymywanie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego w okresie  max. 30 lat, liczonym od daty wytworzenia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia rozumianego jako uzyskanie pozwolenia użytkowanie obiektu,
• sprzedaż po upływie okresu zarządzania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią umów o PPP.
Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu


Podmiot publiczny sprzeda Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi winien zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Uprzednio osoby te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia. W sytuacji, gdy w następstwie przeprowadzenia przez Gminę Miejską Nowa Ruda procedury wyboru potencjalnych najemców ich liczba będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z Gminą Miejską Nowa Ruda, która będzie posiadała określone w umowie prawo do ich podnajmowania.
Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego


Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu). W sytuacji jednak, gdy liczba najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Miejska Nowa Ruda  (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te lokale („wolne”)  i  ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania.


Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie składało się z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Składniki tego wynagrodzenia winny być w umowie wyraźnie wyodrębnione. Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu efektu rzeczowego przedsięwzięcia.
RYZYKA 
RYZYKA PO STRONIE WYKONAWCY
1) ryzyko konstrukcyjne (budowy) – w tym powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności ryzyko:
a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,
b) niezgodności bądź nieprzestrzegania ustalonych standardów wykonania robót,
c) wzrostu kosztów bądź powstaniem dodatkowych a nieprzewidzianych kosztów,
d) związane z wpływem czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia,
e) wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,
f) udziału podwykonawców,
g) pojawienia się lub zastosowania do realizacji nowych technologii,
h) nieprzewidywalne warunki atmosferyczne.
2) ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą należeć przyszłe płatności,przez okres trwania umowy partner prywatny utrzymuje i zarządza przedmiotem zamówienia,pobierając pożytki z przedsięwzięcia, ale w mniejszym stopniu, niż wynosić ma bezpośrednia zapłata od podmiotu publicznego i dopłata do świadczonych usług.
3) ryzyko utrzymywania budynku w planowanym okresie
RYZYKA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
1) ryzyko popytu / zapotrzebowania – na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia,ryzyko zasilenia mieszkań najemcami,
2) Ryzyko związane ze sprzedażą składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy PPP
3) Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego.
4) Ryzyko wyboru Wykonawcy posiadającego zdolność realizacji , utrzymania obiektów  przez długi okres ( 30 lat ) 
Zakładany harmonogram realizacji Projektu
	Lp.
	Czas
	Czynności Zamawiającego
	Czynności Partnera Prywatnego

	1
	Brak terminu
ustawowego - termin
dowolnie wybrany
przez Zamawiającego
	1) Przesłanie do publikacji
ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej: DzUUE) –
(w przypadku PPP o wartości
powyżej progów UE).
2) Po publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w DzUUE
Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie na własnej stronie
internetowej i w siedzibie
Zamawiającego.
3) Wymagany prawem zakres
ogłoszenia określony został
w art. 60c, art. 40 oraz 48 ust.2 u.p.z.p.
	-zapoznanie się z ogłoszeniem,
-podjęcie decyzji o udziale
w postępowaniu,
-przygotowanie wniosku
(Partner Prywatny
występujący samodzielnie
bądź w ramach konsorcjum)

	1.1
	Po opublikowaniu
ogłoszenia o
zamówieniu w DzUUE
(podstawa prawna:
art. 5 ust. 1 ustawy
o partnerstwie
prywatnym)
	Publikacja nformacji o planowym
partnerstwie publiczno –prywatnym w Biuletynie Informacji publicznej
	                 brak

	2.
	Termin ustawowy
- 30 dni (termin
minimalny) od dnia
przekazania ogłoszenia
o zamówieniu
Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej
(podstawa prawna:
art. 49 ust. 2 upzp)
	Składanie wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
-
	- złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
– oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia;
- przedłożenie
dokumentów
potwierdzających spełnienie
warunków udziału
w postępowaniu,
wymaganych przez
Zamawiającego

	3.
	Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego.
	1.Ocena wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
- ewentualne wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień
2. Zaproszenie do dialogu
konkurencyjnego Wykonawców
spełniających warunki udziału
w postępowaniu

	-ewentualne uzupełnienie
dokumentów lub składanie
wyjaśnień na żądanie Zamawiającego 
       brak

	4
	Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego
	Negocjacje z Partnerami
Prywatnymi
Dialog może dotyczyć wszystkich
aspektów zamówienia.
Podczas tego etapu zostaną
ustalone wszystkie podstawowe
kwestie realizacji Projektu PPP.
Negocjacje prowadzone są do
momentu określenia rozwiązań
odpowiadających potrzebom
Podmiotu Publicznego.
Dialog ma charakter poufny.
	- udział w dialogu,
-wszelkie wymagania,
wyjaśnienia i informacja,
a także dokumenty związane
z dialogiem – Wykonawcy
otrzymują na równych
zasadach;
- składanie wniosków, uwag
i sugestii co do przedmiotu
zamówienia i warunków jej
udzielenia.

	5.
	Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego
	Termin zamknięcia dialogu
konkurencyjnego - rozesłanie
informacji do Partnerów
Prywatnych
o zakończeniu dialogu
konkurencyjnego
	      brak

	6.
	Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego
	Przygotowanie ostatecznej treści
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
	         brak 

	7.
	Brak regulacji - termin
wskazany przez
zamawiającego
	Rozesłanie zaproszeń do składnia
ofert.
Wraz z zaproszeniem Zamawiający
przekazuje Partnerom Prywatnym
SIWZ.
	- podjęcie decyzji o złożeniu
oferty,
- przygotowanie oferty

	8.
	Termin ustawowy – co
najmniej 10 dni od
przekazania zaproszenia
do składania ofert
(podstawa prawna:
art. 60e ust. 4 upzp)
	                   Składanie ofert

	-podjęcie decyzji o złożeniu
oferty,
- przygotowanie oferty,
- złożenie oferty
- obowiązek wpłacenia wadium
- związanie z ofertą przez okres
wyznaczony przez
zamawiającego (60 dni).
(podstawa prawna: art. 85
upzp).

	9.
	Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego
	Otwarcie ofert, ocena ofert, wybór
najkorzystniejszej oferty, tj. oferty
przedstawiającej najkorzystniejszy
bilans wynagrodzenia i innych
kryteriów odnoszących się do
przedsięwzięcia, określonych
w SIWZ.
Zawiadomienie Wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
	- ewentualne wniesienie
odwołanie od rozstrzygnięcia do
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej

	10.
	Termin ustawowy -
nie krótszy niż 10 od
dnia przeslania
zawiadomienia
o wyborze
najkorzystniejszej
oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało
przesłane przy użyciu
środków komunikacji
elektronicznej, albo 15
dni – jeżeli zostało
przesłane w inny
sposób (podstawa
prawna: art. 94 ust. 1
pkt. 1)).
	         Zawarcie umowy o PPP.

	- jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1
u.p.z.p.

	11.
	Termin ustawowy –
Zamawiający nie
później niż w terminie
30 dni od dnia zawarcia
umowy w sprawie
zamówienia
publicznego –
przekazuje ogłoszenie
o udzieleniu
zamówienia Urzędowi
Publikacji Unii
Europejskiej (podstawa
prawna: art. 95 ust. 2
upzp).
	      Przekazanie ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii            Europejskiej
	 brak

	12.
	Wybór oferenta
i podpisanie umowy
	Termin ustalony przez strony
	Podpisanie umowy

	13.
	Etap projektowania
	Strony ustalą terminy i zasady prowadzenia prac projektowych
	Prace prjektowe

	14.
	 Realizacja inwestycji
	Strony ustalą terminy i etapy realizacji inwestycji.
	Realizacja inwestycji

	15.
	Etap zarządzania
	30 lat
	zarządzanie

	
	
	
	


UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU
Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku winny wypełnić i złożyć ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego Memorandum informacyjnego. 
W przypadku pytań bądź wątpliwości Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści zawartej w ankiecie.
Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać w terminie do dnia         30 czerwca  2019 r. pocztą elektroniczną na adres: miasto@um.nowaruda.pl
Udział w testowaniu rynku nie wiążę się z otrzymaniem wynagrodzenia.
Osoby do kontaktu:
1. Marzena Wolińska – Z-ca Burmistrza w Nowej Rudzie
adres mailowy: marzena.wolinska@um.nowaruda.pl
2. Aneta Palczak– Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
adres mailowy: aneta.palczak@um.nowaruda.pl

