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Nowa Ruda położona jest w powiecie kłodzkim nad rzeką Włodzicą na terenie
malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Miasto usytuowane jest w Sudetach Środkowych i
obejmuje  obszar  37,05  km2.  Nowa  Ruda  leży  pomiędzy  Górami  Sowimi,  a
Wzgórzami Włodzickimi, około 4 km w linii prostej od granicy z Czechami, na trasie
Wałbrzych -Kłodzko. 

Miasto Nowa Ruda jak i całe województwo dolnośląskie, posiada ogromny potencjał.
Nowa Ruda ze względu na górskie położenie, malownicze krajobrazy i obecność w
jej granicach wielu obiektów o ciekawej architekturze w tym także wpisanych do
rejestru i ewidencji zabytków jest miastem o dużych możliwościach.

Nowa Ruda dzieli się na trzy dzielnice tj. Nowa Rudę centrum, Słupiec i Drogosław.
Proponujemy lokalizację inwestycji w części miasta najbardziej uprzemysłowionej ,
tj. w Słupcu.  

Niniejsze  Memorandum  informacyjne  przeznaczone  jest  dla  podmiotów
potencjalnie  zainteresowanych  realizacją  Przedsięwzięcia  w  modelu  partnerstwa
publiczno-prywatnego. „Memorandum Informacyjne” -  nie stanowi oferty w myśl
art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Gmina  Miejska  Nowa  Ruda  jest  zainteresowana  pozyskaniem  opinii,
oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we
współpracy przy realizacji  przedsięwzięcia  pn.  „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa
Ruda w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Przedstawione  w  Memorandum informacje,  mają  charakter  wstępny  i  mogą  ulec
zmianie np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych
(dalej – zamiennie Partnerzy Prywatni).



Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku

Gmina Miejska Nowa Ruda zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty
do  współpracy  przy  realizacji  Przedsięwzięcia  pn.  „Budowa  budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego  na  nieruchomości  stanowiącej  własność
Gminy  Miejskiej  Nowa  Ruda  w  formule  partnerstwa  publiczno-
prywatnego”.

Test  rynku  jest  etapem  przedrealizacyjnym  ww.  przedsięwzięcia  w  formule
partnerstwa  publiczno-prywatnego.  Celem  testu  jest  uzyskanie  opinii  i
informacji  potencjalnie  zainteresowanych  podmiotów  w  zakresie  realnych  i
jednocześnie  efektywnych  rozwiązań  jego  realizacji.  Ewentualna  umowa  o
partnerstwie  publicznoprywatnym  zawarta  zostanie  na  podstawie  przepisów
Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz.  1834 ze  zm.  — dalej  „ustawa  o  PPP”)  po
przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm. - dalej „PZP").

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku, Gmina Miejska Nowa Ruda
dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji
przedsięwzięcia  i  modelu  jego  finansowania,  źródeł  pochodzenia  kapitału
potrzebnego  do  sfinansowania  przedsięwzięcia,  warunków  finansowania,
rodzajów  zabezpieczeń  finansowania,  a  także  najważniejszych  postanowień
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ponadto  uczestnicy  testowania  rynku zostaną  poproszeni  o  rekomendacje  w
zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą
stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

W  ramach  niniejszego  Przedsięwzięcia  zakłada  się,  że  Partner  Prywatny
przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym
zapewnienie  źródeł  finansowania),  wybudowanie,  utrzymanie.Zarządzanie
powierzone  będzie  odrębnemu  podmiotowi,  wyłonionemu  w  drodze
przetargu nieograniczonego. 

Planuje  się,  że  strona  publiczna  —  Gmina  Miejska  Nowa  Ruda  zapewni
docelowych odbiorców przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić
opłaty  z  tytułu  korzystania  z  efektu  rzeczowego  przedsięwzięcia  (lokali
mieszkalnych),  a  w sytuacji  gdy liczba  tych najemców będzie  mniejsza  niż
liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie przedsięwzięcia, Gmina
Miejska  Nowa  Ruda  (podmiot  publiczny)  będzie  zobowiązana  do  zawarcia



umów  najmu  na  niezasiedlone  lokale  i  ponoszenia  opłat  z  tytułu  ich
wykorzystywania (najmu).

Wynagrodzenie  partnera  prywatnego  przyjmować  więc  będzie  formę
opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia
na  własność  wynajmowanych  lokali  mieszkalnych,  a  stosunkiem  prawnym
regulującym  uprawienie  do  korzystania  z  lokalu  będzie  umowa  najmu
instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Miejska Nowa Ruda
oczekuje, że skalkulowana dla 30-letniego okresu obowiązywania umowy najmu
instytucjonalnego  lokalu  z  dojściem  do  własności  stawka  czynszu  i  opłat
związanych z nabyciem przez najemcę lokalu mieszkalnego po tym okresie nie
może przekroczyć 20,00 zł za l m2  (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania
przez  najemców  z  dopłat  wynikających  z  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  o
pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach
najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

Ogłoszenie postępowania związanego z wyborem Partnera Prywatnego planowane
jest w 2019 roku. 

Państwa sugestie  i  uwagi  będą miały istotne znaczenie  dla  właściwej  realizacji
przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań,
uwzględniających  korzyści  zarówno  strony  prywatnej,  jak  i  osiągnięcie  celu
publicznego.

Prosimy  o  lekturę  memorandum oraz  o  odesłanie  wypełnionej  ankiety  na  adres
miasto@um.nowaruda.pl w terminie do 21 czerwca 2019 roku. 

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym przedsięwzięciem oraz udział w
niniejszym badaniu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

I Lokalizacja, dane ewidencyjne



Nowa Ruda, Os XXX-lecia

Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni : 0,8996 ha dla której prowadzona jest w Sądzie
Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6

Działka o powierzchni : 0,8996 ha sklasyfikowana jako użytki : Ps III -0,4095 ha
                                                                                                       R IIIa-0,4347 ha 
                                                                                                       dr – 0,0554 ha 
II.Przeznaczenie działki

Na  w/w  działkę  brak  jest  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,
natomiast wszczęta jest procedura zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

III. Liczba mieszkań — 32                  ( w jednym budynku dwuklatkowym ) 

IV . Struktura mieszkań

do 30 m2 — 3 lokale
do 45 m2 — 14 lokali
do 56 m 2 - 8 lokali
powyżej 56 m 2 — 7 lokali

V. Czas realizacji projektu - 30 lat

VI.Forma realizacji współpracy — PPP

VII. Forma udostępnienia lokali najemcom

Wynajem — 5 gospodarstw domowych 

dojście do własności — 27 gospodarstw domowych 

VIII. Tryb wyboru partnera prywatnego – dialog 

konkurencyjny

IX. Co gmina wnosi do PPP



Gmina  Miejska  Nowa  Ruda  sprzeda  część  w/w  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej
geodezyjnie :Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni : 0,8996 ha dla której prowadzona jest w
Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6.

Na etapie ogłoszenia postępowania,  nastąpi podział  przedmiotowej działki celem dopasowania
powierzchni  dla  realizacji  proponowanej  zabudowy,  a  pozostała  z  wydzielenia  powierzchnia
pozostanie w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda. 

Podstawy prawne przedsięwzięcia

Przewiduje się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na
podstawie ustawy PPP zgodnie z poniższymi założeniami:

1)Partner Prywatny nabędzie od Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieruchomość, na której ma
być  zlokalizowane Przedsięwzięcie,

2)Partner Prywatny w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy
o  PPP  zaprojektuje  i  wybuduje  na  nieruchomości,  o  której  mowa  efekt  rzeczowy
Przedsięwzięcia

3)  Partner  Prywatny będzie  utrzymywał  efekt  rzeczowy Przedsięwzięcia  w okresie  nie
dłuższym niż 30 lat  od daty jego wybudowania.   Zarządzanie zostanie powierzone
odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego. 

4)  podmiot  publiczny  najpóźniej  do  momentu  osiągnięcia  efektu  rzeczowego
Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu
instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie
mniejsza  niż  liczba lokali  mieszkalnych wówczas  umowa najmu instytucjonalnego tych
lokali zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do
ich podnajmowania,

5) w sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni
zasiedlenie  lokalu  przez  kolejnego  najemcę,  względnie  sam  zawrze  umowę  najmu
instytucjonalnego tego lokalu z dojściem do własności,

6)  wynagrodzenie  Partnera  Prywatnego  będzie  zasadniczo  pobierane  od  docelowego
odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od
właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z
tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

7) po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny przeniesie własność lokali
mieszkalnych  na  ich  najemców zgodnie  z  warunkami  umowy najmu instytucjonalnego
lokalu z dojściem do własności, w tym przeniesie własność lokali mieszkalnych na Gminę
Miejską Nowa Ruda,jeśli będzie ona najemcą poszczególnych z nich.



8.Partner prywatny zrealizuje efekt rzeczowy Przedsiewzięcia z zastrzeżeniem by w jego
wyniku  powstały  32  lokale  mieszkalne  o  strukturze  wynikającej  ze  wstępu  do
memorandum informacyjnego.

 Tryb wyboru partnera prywatnego

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz.
1986 ze zm.) – przewidywany tryb dialog konkurencyjny (m.in. art. 60a-60f ww. ustawy).

Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  o  ochronie  praw lokatorów mieszkaniowym zasobie
Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) – umowa
najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).

Struktura finansowa Projektu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji
Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia
ich  ze  źródeł  obcych,  a  Podmiot  Publiczny  zobowiązany  będzie  do  współdziałania  w
osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być
realizowane w oparciu o:

• środki własne Partnera Prywatnego,

• środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak np.:

banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać

celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,

• fundusze unijne.

Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach
zaangażowania kapitałowego.

Nie  jest  także  przewidziane  udzielenie  przez  stronę  publiczną  gwarancji,
poręczeń  lub  jakiegokolwiek  zabezpieczenia  kredytu  w  związku  z  Projektem,
(Przedsięwzięciem) który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.



Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego

Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać się
będzie z następujących etapów:

•etapu  inwestycyjnego,  po  zapewnieniu  przez  partnera  prywatnego źródeł  finansowania
Przedsięwzięcia (Projektu) we własnym zakresie,

•etapu  utrzymania. Zarządzanie  zostanie  powierzone  odrębnemu  podmiotowi,
wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego. 

Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu i zarazem
przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i  eksploatacji na Partnerze
Prywatnym. 

Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:

• zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego oraz etapu utrzymania ,
w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową PPP

• uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,

• przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,

• utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz

zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),

•ponoszenie  kosztów ubezpieczeń  obiektu  i  terenu  oddanych  do  dyspozycji  Partnerowi
Prywatnemu,

• utrzymywanie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego w okresie  max. 30 lat, liczonym
od  daty  wytworzenia  efektu  rzeczowego  Przedsięwzięcia  rozumianego  jako  uzyskanie
pozwolenia użytkowanie obiektu,

• sprzedaż po upływie okresu zarządzania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie
stanowić  przedmiot  negocjacji  Podmiotu  Publicznego  z  podmiotami  zainteresowanymi
zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią umów o PPP.



Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu

Podmiot  publiczny  sprzeda  Partnerowi  Prywatnemu nieruchomość,  na  której  ma
zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi
winien  zawrzeć  umowę  najmu  instytucjonalnego  lokalu  z  dojściem  do  własności.
Uprzednio osoby te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez
podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie
zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić
w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez
strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia. W sytuacji, gdy w następstwie
przeprowadzenia  przez  Gminę  Miejską  Nowa  Ruda  procedury  wyboru  potencjalnych
najemców ich  liczba  będzie  mniejsza  niż  liczba  lokali  mieszkalnych  wytworzonych  w
następstwie Przedsięwzięcia wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie
zawarta bezpośrednio z Gminą Miejską Nowa Ruda, która będzie posiadała określone w
umowie prawo do ich podnajmowania.

Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego

Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie  zasadniczo pobierane od docelowego
odbiorcy (najemcy lokalu). W sytuacji jednak, gdy liczba najemców będzie mniejsza niż
liczba  lokali  mieszkalnych  powstałych  w  następstwie  Przedsięwzięcia  Gmina  Miejska
Nowa Ruda  (podmiot  publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia  umów najmu na te
lokale („wolne”)  i  ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania.

Wynagrodzenie  Partnera  Prywatnego będzie  składało  się  z  czynszu najmu,  opłat
niezależnych  od  właściciela  oraz  innych  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  lokalu
mieszkalnego  oraz  rat  z  tytułu  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego.  Składniki  tego
wynagrodzenia  winny  być  w  umowie  wyraźnie  wyodrębnione.  Zakłada  się,  że
wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

RYZYKA 

RYZYKA PO STRONIE WYKONAWCY

1)  ryzyko  konstrukcyjne  (budowy)  –  w  tym  powodujące  zmiany  kosztów  i  terminów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności ryzyko:

a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,

b) niezgodności bądź nieprzestrzegania ustalonych standardów wykonania robót,

c) wzrostu kosztów bądź powstaniem dodatkowych a nieprzewidzianych kosztów,

d) związane z wpływem czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia,



e)  wystąpienia  nieadekwatnych  do  celu  przedsięwzięcia  rozwiązań  w  dokumentacji
projektowej,

f) udziału podwykonawców,

g) pojawienia się lub zastosowania do realizacji nowych technologii,

h) nieprzewidywalne warunki atmosferyczne.

2) ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na realizację
przedsięwzięcia  -  ryzyka  wpływające  na  koszt,  ilość,  jakość  i  terminy  dostarczenia
nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą należeć
przyszłe  płatności,przez  okres  trwania  umowy  partner  prywatny  utrzymuje  i  zarządza
przedmiotem zamówienia,pobierając pożytki z przedsięwzięcia, ale w mniejszym stopniu,
niż wynosić ma bezpośrednia zapłata od podmiotu publicznego i dopłata do świadczonych
usług.

3) ryzyko utrzymywania budynku w planowanym okresie

RYZYKA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

1)  ryzyko  popytu  /  zapotrzebowania  –  na  usługi  świadczone  w  ramach
przedsięwzięcia,ryzyko zasilenia mieszkań najemcami,

2) Ryzyko związane ze sprzedażą składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym
zdatnym do realizacji umowy PPP

3)  Ryzyko  regulacyjne  i  prawne  związane  z  możliwością  świadczenia  usług  będących
przedmiotem umowy przez partnera prywatnego.

4) Ryzyko wyboru Wykonawcy posiadającego zdolność realizacji , utrzymania obiektów
przez długi okres ( 30 lat ) 

Zakładany harmonogram realizacji Projektu

Lp. Czas Czynności Zamawiającego Czynności Partnera
Prywatnego

1 Brak terminu
ustawowego - termin
dowolnie wybrany
przez 
Zamawiającego

1) Przesłanie do publikacji
ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (dalej: DzUUE) –
(w przypadku PPP o wartości
powyżej progów UE).
2) Po publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w DzUUE
Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie na własnej stronie

-zapoznanie się z 
ogłoszeniem,
-podjęcie decyzji o udziale
w postępowaniu,
-przygotowanie wniosku
(Partner Prywatny
występujący samodzielnie
bądź w ramach konsorcjum)



internetowej i w siedzibie
Zamawiającego.
3) Wymagany prawem zakres
ogłoszenia określony został
w art. 60c, art. 40 oraz 48 ust.2 u.p.z.p.

1.1 Po opublikowaniu
ogłoszenia o
zamówieniu w 
DzUUE
(podstawa prawna:
art. 5 ust. 1 ustawy
o partnerstwie
prywatnym)

Publikacja nformacji o planowym
partnerstwie publiczno –prywatnym w 
Biuletynie Informacji publicznej                  brak

2. Termin ustawowy
- 30 dni (termin
minimalny) od dnia
przekazania 
ogłoszenia
o zamówieniu
Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej
(podstawa prawna:
art. 49 ust. 2 upzp)

Składanie wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
-

- złożenie wniosku o
dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
– oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w
postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia;
- przedłożenie
dokumentów
potwierdzających spełnienie
warunków udziału
w postępowaniu,
wymaganych przez
Zamawiającego

3. Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego.

1.Ocena wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
- ewentualne wezwania Wykonawców do 
uzupełnienia dokumentów lub złożenia 
wyjaśnień
2. Zaproszenie do dialogu
konkurencyjnego Wykonawców
spełniających warunki udziału
w postępowaniu

-ewentualne uzupełnienie
dokumentów lub składanie
wyjaśnień na żądanie 
Zamawiającego 

       brak

4 Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego

Negocjacje z Partnerami
Prywatnymi
Dialog może dotyczyć wszystkich
aspektów zamówienia.

Podczas tego etapu zostaną
ustalone wszystkie podstawowe
kwestie realizacji Projektu PPP.

Negocjacje prowadzone są do
momentu określenia rozwiązań
odpowiadających potrzebom
Podmiotu Publicznego.
Dialog ma charakter poufny.

- udział w dialogu,
-wszelkie wymagania,
wyjaśnienia i informacja,
a także dokumenty związane
z dialogiem – Wykonawcy
otrzymują na równych
zasadach;
- składanie wniosków, uwag
i sugestii co do przedmiotu
zamówienia i warunków jej
udzielenia.

5. Brak terminu
ustawowego - termin

Termin zamknięcia dialogu
konkurencyjnego - rozesłanie

      



wskazany przez
Zamawiającego

informacji do Partnerów
Prywatnych
o zakończeniu dialogu
konkurencyjnego

      brak

6. Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego

Przygotowanie ostatecznej treści
Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).

               

         brak 

7. Brak regulacji - 
termin
wskazany przez
zamawiającego

Rozesłanie zaproszeń do składnia
ofert.
Wraz z zaproszeniem Zamawiający
przekazuje Partnerom Prywatnym
SIWZ.

- podjęcie decyzji o złożeniu
oferty,
- przygotowanie oferty

8. Termin ustawowy – 
co
najmniej 10 dni od
przekazania 
zaproszenia
do składania ofert
(podstawa prawna:
art. 60e ust. 4 upzp)

               

                   Składanie ofert

-podjęcie decyzji o złożeniu
oferty,
- przygotowanie oferty,
- złożenie oferty
- obowiązek wpłacenia 
wadium
- związanie z ofertą przez 
okres
wyznaczony przez
zamawiającego (60 dni).
(podstawa prawna: art. 85
upzp).

9. Brak terminu
ustawowego - termin
wskazany przez
Zamawiającego

Otwarcie ofert, ocena ofert, wybór
najkorzystniejszej oferty, tj. oferty
przedstawiającej najkorzystniejszy
bilans wynagrodzenia i innych
kryteriów odnoszących się do
przedsięwzięcia, określonych
w SIWZ.
Zawiadomienie Wykonawców
o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

- ewentualne wniesienie
odwołanie od rozstrzygnięcia
do
Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej

10. Termin ustawowy -
nie krótszy niż 10 od
dnia przeslania
zawiadomienia
o wyborze
najkorzystniejszej
oferty, jeżeli
zawiadomienie 
zostało
przesłane przy 
użyciu
środków 
komunikacji
elektronicznej, albo 
15
dni – jeżeli zostało
przesłane w inny
sposób (podstawa
prawna: art. 94 ust. 1

            

         Zawarcie umowy o PPP.

- jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana, 
uchyla
się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania 
umowy,
zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert 
bez
przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 
ust. 1



pkt. 1)). u.p.z.p.

11. Termin ustawowy –
Zamawiający nie
później niż w 
terminie
30 dni od dnia 
zawarcia
umowy w sprawie
zamówienia
publicznego –
przekazuje 
ogłoszenie
o udzieleniu
zamówienia 
Urzędowi
Publikacji Unii
Europejskiej 
(podstawa
prawna: art. 95 ust. 2
upzp).

                  

      Przekazanie ogłoszenia  o udzieleniu
zamówienia Urzędowi Publikacji Unii

Europejskiej

               

 brak

12. Wybór oferenta
i podpisanie umowy

Termin ustalony przez strony Podpisanie umowy

13. Etap projektowania Strony ustalą terminy i zasady prowadzenia 
prac projektowych

Prace prjektowe

14.  Realizacja 
inwestycji

Strony ustalą terminy i etapy realizacji 
inwestycji.

Realizacja inwestycji

15. Etap zarządzania 30 lat zarządzanie

UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku winny wypełnić i złożyć
ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego Memorandum informacyjnego. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu
Publicznego o wyjaśnienie treści zawartej w ankiecie.

Wypełnione  ankiety  w  formie  elektronicznej  należy  przesyłać  w  terminie  do  dnia
21 czerwca  2019 r. pocztą elektroniczną na adres: miasto@um.nowaruda.pl

Udział w testowaniu rynku nie wiążę się z otrzymaniem wynagrodzenia.

Osoby do kontaktu:

1. Marzena Wolińska – Z-ca Burmistrza w Nowej Rudzie

adres mailowy: marzena.wolinska@um.nowaruda.pl



2. Aneta Palczak– Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej
Rudzie

adres mailowy: aneta.palczak@um.nowaruda.pl


