

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU.

LP.	PARTNER - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ROBÓT REMONTOWYCH	PLANOWANY TERMIN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
1	Rynek 3	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2011 r.
2	Rynek 4	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2011 r.
3	Rynek 5	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2011 r.
4	Rynek 6	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2011 r.
5	Rynek 8	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2011 r.
6	Rynek 10	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 2 w 2011 r.
7	Rynek 16	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 2 w 2011 r.
8	Rynek 20	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2010 r.
9	Rynek 22	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2010 r.
10	Rynek 23	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2010 r.
11	Rynek 24	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 1 w 2010 r.
12	Bohaterów Getta 2	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 2 w 2010 r.
13	Bohaterów Getta 4-6	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 2 w 2010 r.
14	Kolejowa 2	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 3 w 2010 r.
15	Podjazdowa 3-5	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 4 w 2010 r.
16	Podjazdowa 8-10	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 4 w 2010 r.
17	Podjazdowa 13	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 4 w 2010 r.
18	Fredry 2	Od III KW. 2010 do II KW. 2011.	III KW. 2010 – postępowanie przetargowe nr 5 w 2010 r.
19	Łukowa 10	Od I KW. 2011 do II KW. 2012.	I KW. 2011 – postępowanie przetargowe nr 3 w 2011 r.