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Umowa
na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu dla zadania pn :

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Regionalne 
centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. 

Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni 
sztucznej”

Zawarta w dniu ............... 2010 roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda
reprezentowaną przez:
1) Tomasz Kilińskiego - Burmistrza Miasta,
zwaną dalej „Zamawiającym"

a
.................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1) ..................................................................................................,
2) ..................................................................................................,
zwaną/ym dalej w treści Umowy "Wykonawcą",

Stosowanie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego  oraz  dokonanego  przez  Zamawiającego  wyboru 
najkorzystniejszej oferty, Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza  Wykonawcy,  a  Wykonawca  przyjmuje  obowiązki 
wykonywania  czynności  Inżyniera  kontraktu  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn. 
„Regionalne centrum Turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy 
ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni 
sztucznej” określone  szczegółowo  w  dalszej  części  umowy  oraz  w  załączniku  nr  2  do 
umowy – zakres obowiązków inżyniera kontraktu, a skoncentrowane w dwóch podstawowych 
obszarach:

1) pełnienie  funkcji  inżyniera  kontaktu,  w  tym  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  w 
trakcie realizacji robót budowlano-montażowych,

2) wykonanie  czynności  inżyniera kontraktu  w okresie rękojmi i  gwarancji  udzielonej 
przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

2. Zamawiający  oświadcza,  że jest Beneficjentem projektu pn.:  „Regionalne centrum 
Turystyki aktywnej -  modernizacja obiektów sportowych przy ul.  Kłodzkiej 16 z 
zagospodarowaniem  terenu  oraz  budową  boiska  o  nawierzchni  sztucznej”,  na 
realizację którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie z dotacji w ramach Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Priorytet  nr  6.  Wykorzystanie  i  promocja 
potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura), Działanie 6.2 
Turystyka aktywna.  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013.

§ 2
1.  Wykonawca  pełniąc  czynności  objęte  umową  działa  w  imieniu  i  na  rachunek 
Zamawiającego. W ramach tych czynności Wykonawca upoważniony jest do podejmowania 
wszelkich czynności i decyzji niezbędnych do wykonania obowiązków określonych niniejszą 
umową oraz Załączniku A do niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  za  wyrządzone  szkody 
będące następstwem nienależytego wykonania lub zaniechania czynności objętych niniejszą 
umową.



3.  Wykonawca  nie  ma  prawa  bez  zgody  Zamawiającego  wydawać  wykonawcy  robót 
budowlano-montażowych poleceń wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych.
4. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu 
przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw. Szczegółowe pełnomocnictwa 
dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.
5.  Pełnomocnictwa  o  których  mowa  w  ust.  4  Zamawiający  zobowiązuje  się  udzielić  w 
terminie nie  dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę 
takiej  potrzeby  wraz  z  uzasadnieniem.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odmowy 
udzielenia pełnomocnictwa, które będzie nie związane z przedmiotem umowy lub nie będzie 
leżało w kompetencji Wykonawcy.
6. Wymienione w ust. 4 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze 
starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem 
ochrony interesów Zamawiającego.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy:

1. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania czynności inżyniera 
kontraktu określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 zalicza się:
1)  reprezentowanie  interesów  Zmawiającego  wobec  wszystkich  uczestników  procesu 
inwestycyjnego,
2)  nadzór  inwestorski  przy  realizacji  Inwestycji  nad  wszystkimi  branżami,  zgodnie  z 
przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
3) przekazanie wykonawcy robót budowlano-montażowych terenu budowy,
4) wypełnianie w imieniu Zamawiającego jego obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów, a związanych z realizacją niniejszej umowy,
5) koordynowanie prac wykonywanych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych,
6) sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją zadań określonych w §1 
ust.  1  niniejszej  umowy  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  Budowlane,  dokumentacją 
projektową,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  ze  szczególnym 
uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,
7) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu 
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych 
przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności,
8) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń 
do  projektu,  zgłoszonych  przez  wykonawcę  robót  budowlano-montażowych   lub 
Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
9)  nadzór  nad  zapewnieniem bezpieczeństwa  i  przestrzegania  przepisów p.  pożarowych, 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przez  wszystkich  uczestników procesu  realizacji  zadania 
inwestycyjnego,  w  rozumieniu  wymagań  stawianych  przez  prawo  budowlane  i  inne 
obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji,
10)  inicjowanie  wprowadzania  zmian  do  treści  umowy  zawartej  z  wykonawcą  zadania 
inwestycyjnego, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze 
zmianami  warunków  określonych  w  umowie,  zawsze  przy  uwzględnieniu  ograniczeń  do 
dokonywania takich zmian,
11) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy zadania inwestycyjnego oraz kontrola 
realizacji ustaleń z tych narad,
12) udział  w uzyskaniu  przez  Zamawiającego  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa 
decyzji   administracyjnych,  opinii,  uzgodnień,  stanowisk  organów  administracyjnych  po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego i udział w uzyskaniu ostatecznej (w administracyjnym 
toku  instancji)  oraz  bezwarunkowej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  zadania 
inwestycyjnego (jeśli jest wymagane),
13) dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych w umowie 
z Wykonawcą. W ramach tych czynności Wykonawcą zobowiązuje się do:
a) stwierdzenie gotowości do odbioru,



b)  przeprowadzenia  przy  udziale  Zamawiającego  odbiorów  robót  częściowych,  odbioru 
końcowego oraz ostatecznego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu lub 
wskazanemu przez niego użytkownikowi,
c) egzekwowanie od Wykonawców i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z 
załącznikami, certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,
d) skompletowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji 
oraz urządzeń zamontowanych w ramach zadania inwestycyjnego,
e)  dokonywanie  czynności  sprawdzania  wycen  i  kalkulacji  robót  przedkładanych  przez 
wykonawcę robót budowlano-montażowych,
14) sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur wykonawcy 
robót  budowlano-montażowych,  a  także  dokumentów,  które  będą  załącznikami  do  tych 
faktur /w tym protokołów odbioru/ pod względem merytorycznym oraz rachunkowym,
15)  przygotowanie  materiałów  do  odbioru  końcowego  zadania  inwestycyjnego, 
powiadomienie  wszystkich  uczestników  procesu  inwestycyjnego  o  terminie  odbioru 
końcowego  zadania  inwestycyjnego  oraz  dokonanie  odbioru  końcowego   zadania 
inwestycyjnego,
16) akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczonych przez wykonawcę robót 
budowlano-montażowych próbek materiałów wykończeniowych,
17)  występowanie  w  imieniu  Zamawiającego  przed  organami  administracji,  w  sprawach 
wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, w granicach udzielonych pełnomocnictw,
18) naliczanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawcy 
robót budowlano-montażowych i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu,
19) sporządzanie wniosków o płatność oraz dokumentów związanych ze sprawozdawczością 
zgodnie  z  wymogami  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa 
Dolnośląskiego, 
20)  archiwizację  korespondencji  oraz  dokumentacji  i  przekazanie  ich  Zamawiającemu  w 
stanie  kompletnym  po  zakończeniu  zadania  inwestycyjnego  lub  rozwiązaniu  niniejszej 
umowy.
21)  przygotowywanie  i  dostarczanie  Zamawiającemu  wszelkich  informacji  związanych  z  realizacją 
inwestycji  wymaganych przez Audytora Zewnętrznego zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji 
Zarządzającej  RPO WD w zakresie  ogólnych zasad przeprowadzania  audytu zewnętrznego projektu w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013,
22)  Inżynier  Kontraktu  jest  odpowiedzialny  za  wypełnianie  wszystkich  obowiązków,  przygotowywanie 
dokumentów  i  sprawozdań  oraz  współpracę  z  Instytucją  Zarządzającą  wynikających  z  umowy  o 
dofinansowanie  projektu  oraz  przepisów  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a także za przygotowanie i dostarczenie dla Zamawiającego wszelkich 
informacji związanych z inwestycją wymaganych przez Instytucję Zarządzającą oraz przez polskie Prawo 
budowlane,

2. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w obszarze wykonywania czynności inżyniera 
kontraktu określonych w § 1 ust. 1 pkt. 2 zalicza się wykonywanie zgodnie z obowiązującymi 
w  tym  zakresie  przepisami  czynności  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  okresie 
gwarancji i rękojmi dla zadania, a w szczególności egzekwowanie usunięcia ewentualnych 
wad i usterek w ramach gwarancji i rękojmi, organizowanie i uczestniczenie w przeglądach 
gwarancyjnych,  przeprowadzenie  z  udziałem  Zamawiającego  odbioru  ostatecznego  po 
upływie okresu gwarancji i rękojmi.

§ 4
1. Za termin rozpoczęcia Umowy i realizacji zadań przez Wykonawcę określonych Umową, 
ustala się dzień podpisania Umowy.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i trwa do zakończenia realizacji przez 
Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi udzielonych przez wykonawców 
robót budowlano-montażowych.
3. Okres realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi został 
ustalony na:



a) 36  miesięcy  liczonych  od  daty  zakończenia  ostatniego  zadania  inwestycyjnego 
objętego robotami budowlano-montazowymi. 

b) na trawę syntetyczną na okres 96 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji umów na roboty budowlano-montażowe na 
dzień 30 września 2011 roku.

§ 5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) do udziału w odbiorach częściowych, końcowym i ostatecznym oraz przy odbiorach robót 
zanikających - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach:
a) częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych,
b) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym,
c) końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych,
d) ostatecznym - z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
2) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, do 
uczestnictwa z głosem decydującym w:
a) koordynacji podczas realizacji robót,
b) negocjacjach ofertowych prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu umowy,
c) negocjacjach warunków umów z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym,
d) przekazaniu zrealizowanej zadania inwestycyjnego do eksploatacji.

2.  Jeżeli  na  skutek  uzyskanych  informacji  określonych  w  pkt.  2)  Zamawiający  zgłosi 
Wykonawcy  uwagi  i/lub  zastrzeżenia,  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 
dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.

§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1)  regulowanie  płatności  za  prace  związane  z  realizacją  zadania  inwestycyjnego, 
bezpośrednio  na  rzecz  wykonawcy  robót  budowlano-montażowych,  na  podstawie 
wystawionych przez niego faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę w trybie 
określonym w § 9 ust. 7 niniejszej Umowy,
2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
3)  opiniowanie  i  zatwierdzanie  bez  zbędnej  zwłoki  dokumentów  związanych  z  realizacją 
zadania inwestycyjnego, dla którego taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,
4) pokrywanie kosztów uzgodnionych z Wykonawcą na piśmie przed podjęciem decyzji o ich 
poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych,
6) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.
3.  Okoliczności  zatwierdzenia  i/lub  akceptacji  przez  Zamawiającego  umów  w  zakresie 
objętych Inwestycją i/lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań w oparciu o 
przepisy Kodeksu cywilnego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Instytucję Finansującą a 
przygotowanych  przez  Wykonawcę,  nie  może  być  interpretowane  jako  zwolnienie 
Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  prawidłowe  przygotowanie  takich  dokumentów  i 
prawidłowe zabezpieczenie w nich Zamawiającego.
4. W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy 
posiadane  dane  i  materiały  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  umowy  a  będące  w 
posiadaniu Zamawiającego.
5.  Dane  lub  materiały  pozyskane  w  trakcie  trwania  Umowy,  Zamawiający  będzie 
przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 
daty ich uzyskania.
6.  Zamawiający  nie  zapewni  Wykonawcy  pomieszczeń  do  wykonywania  obowiązków 
Inżyniera Kontraktu na terenie placu budowy.

§ 7



1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ................... , który ze strony Zamawiającego jest 
uprawniony  do  sprawowania  bezpośredniego  nadzoru  nad  wykonywaniem  Umowy  przez 
Wykonawcę oraz jest odpowiedzialny za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających 
z Umowy.
2. Osobą uprawnioną do przyjmowania i zatwierdzania raportów, o których mowa w § 13 
jest  Pani/Pan ...................... .

§ 8
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  swoje  obowiązki  wynikające  z  pełnionej  funkcji 
nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona 
staranność)  oraz  zapewniając  ochronę  praw  i  interesów  Zamawiającego,  podejmując 
wszelkie  niezbędne  działania  dla  należytego  i  terminowego  przygotowania  i  wykonania 
zadania inwestycyjnego.
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do 
Harmonogramu Realizacji Inwestycji.

§ 9
1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne 
prace  będące  przedmiotem  niniejszej  Umowy,  posiadać  będą  stosowne  kwalifikacje  i 
uprawnienia  w  zakresie  powierzonych  obowiązków.  Ponadto,  osoby,  które  w  imieniu 
Wykonawcy  będą  bezpośrednio  przebywały  na  budowie  zadania  inwestycyjnego  będą 
posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w 
zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.
2.  Strony  postanawiają,  iż  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  i/lub 
zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak 
za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie 
mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót 
budowlano-montażowych  oraz  przedstawicieli  Zamawiającego,  w  ten  sposób  aby  nie 
następowały  z  jego  winy  opóźnienia  w  realizacji  zadania  inwestycyjnego  i/lub 
poszczególnych etapów jej realizacji.
4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:
1). W zakresie opisanym par. 1 ust. 1 pkt.1:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
2). W zakresie opisanym w par. 1 ust.1 pkt.2.:
……………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………..
5. Wykonawca ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu 
każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje 
i  uprawnienia  nie  mniejsze  niż  osoba  dotychczas  wykonująca  prace.  Wymogu  tego  nie 
stosuje się w razie konieczności zatrudnienia osoby o kwalifikacjach nie wskazanych jako 
wymagane w SIWZ lub w ust. 4.
6. Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy 
będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.
7.  Wykonawca  dokonuje  sprawdzenia  kosztorysów  oraz  faktur  wystawianych  przez 
wykonawcę  robót  budowlano-montażowych  w toku  realizacji  zadania  inwestycyjnego,  na 
podstawie zatwierdzonych i podpisanych przez: ....…………………………..…………………………………….
protokołów odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty ich złożenia przez wykonawcę robót.

§ 10
1.  Wykonawca opracuje ramowy harmonogram czynności związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego  (zwany  „Harmonogram Realizacji  Inwestycji”).  Harmonogram będzie 



uwzględniał realne terminy dla wykonawcy robót budowlano-montażowych i Zamawiającego, 
przy uwzględnieniu środków finansowych, które może zapewnić Zamawiający na realizację 
zadania inwestycyjnego, wymagań postępowań administracyjnych, oraz prawa budowlanego 
i przepisów związanych z procesem inwestycyjnym. 
2.  Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  Harmonogram 
Realizacji  Inwestycji  w  terminie  nie  dłuższym  niż  10  dni  od  daty  otrzymania  od 
Zamawiającego danych i materiałów, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy. Po 
zatwierdzeniu  Harmonogramu  Realizacji  Inwestycji  przez  Zamawiającego,  Harmonogram 
Realizacji  Inwestycji  będzie  stanowił  integralną  część  Umowy  jako  załącznik  nr  1. 
Zamawiający może żądać stosownych zmian w Harmonogramie Realizacji Inwestycji przed 
jego zatwierdzeniem.

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie,
wynosi netto …………………………………………………………… zł.
( słownie:...................................................)
+ podatek VAT wg. stawki .… % w wysokości ………………….. zł.
( słownie:...................................................)
Łączna kwota wynagrodzenia wynosi ……………………………..zł ( brutto).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych 
zakresem  obowiązków  Wykonawcy,  niezależnie  od  poniesionych  przez  niego  kosztów. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów postępowań 
administracyjnych do wysokości  określonych w przepisach wskazanych w §6 ust.1  pkt  4 
niniejszej Umowy.
4. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie 
renegocjowane.
5.  Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.1  wypłacane  będzie  po  zatwierdzeniu  przez 
Zamawiającego do wypłaty pierwszej faktury za roboty budowlano – montażowe 
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 - wypłacane będzie na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury z załączonym zestawieniem zatwierdzonych do wypłaty faktur za 
roboty budowlano-montażowe i stanowić będzie kwotę proporcjonalną do wartości faktury 
wykonawcy robót wg formuły:
WF= (FbWR / WUWR)*WUW
gdzie:
WF – wartość bieżącej faktury Wykonawcy;
WUWR- wynagrodzenie umowne wykonawcy robót budowlano-montażowych;
FbWR- wartość bieżącej faktury wykonawcy robót budowlano-montażowych;
WUW – wynagrodzenie umowne Wykonawcy 
7.  Zamawiający  będzie  dokonywał  zapłaty  w  terminie  30  dni  po  otrzymaniu  faktury 
Wykonawcy.  Wpłata będzie dokonywana na konto w Banku: …………………………… nr konta: 
……………………………………..

§ 12
1.  Podstawę do wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę  za wykonywanie  Umowy stanowi 
zaakceptowany przez Zamawiającego miesięczny raport rozliczeniowy.
2. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od 
daty złożenia faktury wraz z miesięcznym raportem, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy raport 
miesięczny zostanie odrzucony przez Zamawiającego z pisemnym wskazaniem przyczyn.
3.  Dniem  płatności  wynagrodzenia  Wykonawcy  jest  dzień  obciążenia  rachunku 
Zamawiającego.

§ 13
1. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów:
1) raport otwarcia zawierający informacje o stanie dokumentacji projektowej, wskazujący 
elementy dokumentacji wymagające poprawek, wskazujący elementy kluczowe dla realizacji 



zadania inwestycyjnego; raport ten należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 21 dni od 
daty podpisania umowy,
2) raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji,  analizę 
zgodności  terminów  wykonywania  robót  budowlano  –  montażowych  z  przyjętym 
harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz 
harmonogramem  wymagalności  płatności  robót  budowlano  -  montażowych,  ocenę 
wykonawcy robót budowlano-montażowych, ocenę jakości wykonywanych robót budowlano 
–  montażowych  i  występujących  głównych  problemów;  raporty  te  należy  złożyć 
Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego,
3) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na 
termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
w terminie 2 dni od zdarzenia,
4)  raporty  techniczne  informujący  o  problemach  technicznych  jakie  wystąpiły  w  trakcie 
realizacji  robót.  Takie  raporty  będą  wymagane,  kiedy  wystąpią  poważne  zmiany  w 
dokumentacji projektowej.
5)  raporty  rozliczeniowe  składane  w terminie  14  dni  od  zakończenia  określonego  etapu 
zadania inwestycyjnego określonego w Harmonogramie Realizacji Inwestycji.
5)  raport  końcowy,  który  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  w  terminie  30  dni  od 
zakończenia robót budowlano-montażowych.
2. Wzory raportów zostaną przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji 
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia 
dla  Wykonawcy  do  czasu  ich  przedstawienia,  oraz  może  stanowić  podstawę  do 
wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 19 i 21 Umowy.
4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków 
Umowy przez Zamawiającego określonych w § 16 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z 
pisemnym podaniem uzasadnienia.
6.  Oprócz  raportów,  o  których  mowa  w  ust.  1  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
przekazywania  na  piśmie  Zamawiającemu  wszelkich  informacji  mających  znaczenie  dla 
realizacji zadania inwestycyjnego, o których mowa w § 1 Umowy.
7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  raz  w  miesiącu,  przedstawiać  Zamawiającemu 
dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót.

§ 14
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej  działalności  zawodowej  w  zakresie  obejmującym  przedmiot  zamówienia,  o 
którym mowa w §1 niniejszej  Umowy, na kwotę co najmniej  500.000,00 PLN (słownie: 
pięćset tysięcy złotych), na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny 
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną 
polisę ubezpieczeniową na kwotę nie niższą niż określona w ust. 1.
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych 
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 15
Odpowiedzialnością  Wykonawcy  objęte  są  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego, 
spowodowane  niewykonaniem  albo  nienależytym  w  tym  nieterminowym,  wykonaniem 
zobowiązań  wynikające  z  zapisów  niniejszej  umowy,  chyba,  że  nie  nastąpiły  z  winy 
Wykonawcy.

§ 16
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 
Umowy z  winy  Zamawiającego,  w wysokości  10  % wartości  wynagrodzenia  umownego, 
określonego w § 11 ust 1. niniejszej Umowy.
2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.



§ 17
1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  następujące  kary  umowne  bez  względu  na 
poniesione szkody przez Zamawiającego:
1)  w  razie  odstąpienia  od  Umowy  z  winy  Wykonawcy,  w  wysokości  10  %  wartości 
wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
2) w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu Inwestycji , chyba 
że opóźnienie nastąpiło bez winy Wykonawcy - w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia 
umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3) w razie nie  złożenia raportu interwencyjnego,  o którym mowa w § 13 ust.  1 pkt  2, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego 
w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
4)  w  razie  nie  złożenia  raportu  miesięcznego,  raportu  rozliczeniowego  lub  raportu 
końcowego,  w terminie  określonym odpowiednio  w §  13  ust.  1  pkt  1,  2,  4  lub  5  -  w 
wysokości 0,1  % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
5) w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy 
- w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
Umowy,
6) naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w §14 ust. 2, niniejszej Umowy – 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §11 ust 1 niniejszej 
Umowy za każdy przypadek naruszenia.
2. Kara umowna naliczana jest w formie noty księgowej. Zapłata kary umownej następuje 
przez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna wysokość kary umownej 
nie może przekroczyć 35% należnego wynagrodzenia.
3.  Zapłata  przez  Wykonawcę  kary  umownej  nie  wyłącza  prawa  Zamawiającego  do 
dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w przypadku,  gdy  poniesiona  szkoda 
przekroczy wysokość kar umownych.

§ 18
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w 
terminie 14 dni od dnia jej podpisania lub,
2) nie przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu Inwestycji, w terminie określonym 
w § 10 ust. 2 Umowy,
3.  Zaistnienie  jednej  z  dwóch  wskazanych  w  ust.1  powyżej  okoliczności,  zwalnia 
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy:
1)  w  razie  braku  akceptacji  przedstawionego  Harmonogramu  Realizacji  Inwestycji,  w 
terminie  14  dni  od  daty  jego  złożenia,  bez  podania  pisemnego  uzasadnienia  przez 
Zamawiającego lub
2) nie przekazania przez Zamawiającego danych i materiałów w zakresie lub terminie, o 
którym mowa w § 6 ust.3 niniejszej Umowy.
5.  Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  będzie  dokonane  na  piśmie  z 
podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 19
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności:
1.  Opóźnienie/opóźnienia  w  realizacji  inwestycji  powyżej  30  dni  w  stosunku  do 
Harmonogramu, chyba że nie nastąpiły z winy Wykonawcy,
2. Przerwania wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, o ile przerwa 
trwa dłużej niż 14 dni,
3.  Nie  przedkładania  raportów  miesięcznych  przez  dwa  miesiące  ewentualnie  nie 
uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,



4. Nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym w § 13 ust. 1 pkt 2) 
niniejszej Umowy,
5.  Jeżeli  Wykonawca  wykonywał  swoje  obowiązki  w  sposób  nienależyty  i  pomimo 
dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,
6. Wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 
rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
7. Rozpoczęcie likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
8.  Wykonywania  przedmiotu  Umowy przez  osoby,  nie  posiadające  do  tego wymaganych 
uprawnień,
9. Wykonywania czynności  Wykonawcy przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym lub 
jeżeli liczba tych osób jest mniejsza niż określona w § 9 ust. 4 Umowy,
10. Naruszenie zobowiązania z §14 niniejszej Umowy,
11. Narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,

§ 20
Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności:
1. W razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 
14 dni od drugiego terminu płatności.
2. Nie zatwierdzenie raportu miesięcznego w terminie 7 dni od dnia złożenia.

§ 21
1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem 
ust.2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2.  W  przypadku,  gdy  podstawą  wypowiedzenia  niniejszej  Umowy  była/były  okoliczności 
określone w §19 ust. 6 i 7 Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę 
oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy

§ 22
W przypadku  rozwiązania  Umowy wskutek  wypowiedzenia  przez  jedną  ze  Stron,  Strony 
dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 23
1.  Jeżeli  w  toku  realizacji  procesu  inwestycyjnego  Inwestycji  nastąpi  przerwa  w  jego 
realizacji z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, trwająca nie dłużej niż 
30 dni, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za ten okres w pełnej wysokości.
2. Jeżeli przerwa, o której mowa w ust. 1 będzie dłuższa niż 30 dni, każda ze stron może 
wypowiedzieć niniejszą Umowę. Zapisy §21 ust.1 oraz §22 stosuje się wprost.

§ 24
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają 
charakter  ściśle  poufny  i  nie  mogą  być  udostępniane  osobom  trzecim  z  wyjątkiem 
uczestników  procesu  inwestycyjnego  w  zakresie,  który  jest  niezbędny  do  prawidłowego 
wykonania inwestycji. Zakaz ten
nie  dotyczy  udzielania  informacji  organom  kontroli  finansowej  i  organom  wymiaru 
sprawiedliwości
w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 25
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



§ 26
1.  Strony  ustalają,  że  wszelkie  pisma,  korespondencja  oraz  dokumentacja  związana  z 
realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinny one 
spełniać  wszelkie  wymogi  określone  w rozdział  16 informacja  i  promocja,  Poradnika  dla 
Beneficjenta  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 - -2013, i  powinna być kierowana na niżej podane adresy i 
numery faksów:
1) dla Zamawiającego: 57-411 Nowa Ruda, ul. Rynek 1, fax nr 74 872 22 68,
2) dla Wykonawcy : …………………………………
2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany 
Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec 
drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 
umową,  ani  powierzyć  wykonywanie  niniejszej  umowy  lub  jej  części  innym 
osobom/podmiotom.

§ 27
1.  Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  Umowy wymagają  dla  swojej  ważności  zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści 
zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z  przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, 
3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę  i po akceptacji przez Zamawiającego.

§ 28
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu  Cywilnego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przepisów  regulujących  umowę 
zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U.06.156.1118, z 
późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 29
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 30
Umowę sporządzono  w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa  dla  każdej  ze 
Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy 
2) SIWZ  w  tym  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i 

odbioru robót budowlanych

.......................................... ………………….……..
Wykonawca Zamawiający


