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1 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
2 KONCEPCJA

2.1 Czas na wykonanie koncepcji
2.2 Przedłożenie koncepcji do akceptacji przez Zamawiającego
2.3 Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego

3

3.1 Projekt budowlany z uzgodnieniami
3.1.1 Czas na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami
3.1.2

3.1.3 Akceptacja projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami przez Zamawiającego
3.2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.2.1 Czas na wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3.2.2

3.2.3 Akceptacja informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Zamawiającego

4 CZAS NA UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
4.1 Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
4.2 Dostarczenie do siedziby Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę

5 PROJEKTY WYKONAWCZE
5.1 Projekt wykonawczy branży instalacyjnej

5.1.1 Czas na wykonanie projektu wykonawczego branży instalacyjnej
5.1.2

5.1.3 Akceptacja projektu wykonawczego branży instalacyjnej przez Zamawiającego
5.2 Projekt wykonawczy branży elektrycznej

5.2.1 Czas na wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej
5.2.2

5.2.3 Akceptacja projektu wykonawczego branży elektrycznej przez Zamawiającego
5.3 Projekt wykonawczy branży drogowej

5.3.1 Czas na wykonanie projektu wykonawczego branży drogowej
5.3.2 Przedłożenie projektu wykonawczego branży drogowej do akceptacji przez Zamawiającego

5.3.3 Akceptacja projektu wykonawczego branż drogowej przez Zamawiającego

6 PRZEDMIARY ROBÓT
6.1 Przedmiar robót branży instalacyjnej

6.1.1 Czas na wykonanie przedmiaru robót branży instalacyjnej
6.1.2 Przedłożenie przedmiaru robót branży instalacyjnej do akceptacji przez Zamawiającego
6.1.3 Akceptacja przedmiaru robót  branży instalacyjnej przez Zamawiającego

6.2 Przedmiar robót branży elektrycznej
6.2.1 Czas na wykonanie przedmiaru robót branży elektrycznej
6.2.2 Przedłożenie przedmiaru robót branży elektrycznej  do akceptacji przez Zamawiającego
6.2.3 Akceptacja przedmiaru robót  branży elektrycznej przez Zamawiającego

6.3 Przedmiar robót branży drogowej
6.3.1 Czas na wykonanie przedmiaru robót branży drogowej
6.3.2 Przedłożenie przedmiaru robót branży drogowej do akceptacji przez Zamawiającego
6.3.3 Akceptacja przedmiaru robót  branży drogowej  przez Zamawiającego

7 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
7.1 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży instalacyjnej

7.1.1 Czas na wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży instalacyjnej

7.1.2

7.1.3

7.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży elektrycznej
7.2.1 Czas na wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży elektrycznej

7.2.2

7.2.3

7.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży drogowej
7.3.1 Czas na wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży drogowej
7.3.2

7.3.3

8 KOSZTORYSY INWESTORSKIE
8.1 Kosztorys inwestorski branży instalacyjnej

8.1.1 Czas na wykonanie kosztorysu inwestorskiego robót branży instalacyjnej
8.1.2

8.1.3 Akceptacja kosztorysu inwestorskiego  branży instalacyjnej przez Zamawiającego
8.2 Kosztorys inwestorski branży elektrycznej

7.2.1 Czas na wykonanie kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej
7.2.2

7.2.3 Akceptacja kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej  przez Zamawiającego
8.3 Kosztorys inwestorski branży drogowej

8.3.1 Czas na wykonanie kosztorysu inwestorskiego branży drogowej
8.3.2

8.3.3 Akceptacja kosztorysu inwestorskiego branży drogowej  przez Zamawiającego
9

9.1

9.2

9.3

10

10.1 Czas na wykonanie harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót budowlanych
10.2

10.3

Załącznik nr 8 Harmonogram realizacji prac projektowych
UWAGA: W przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy złożyć jeden dokument  

wspólny dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia

LP.

PROJEKT BUDOWLANY Z UZGODNIENIAMI, INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przedłożenie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie projektu wykonawczego branży instalacyjnej do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie projektu wykonawczego branży elektrycznej do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży instalacyjnej do 
akceptacji przez Zamawiającego
Akceptacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branży instalacyjnej przez 
Zamawiającego

Przedłożenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży elektrycznej do 
akceptacji przez Zamawiającego
Akceptacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branży elektrycznej  przez 
Zamawiającego

Przedłożenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży drogowej do 
akceptacji przez Zamawiającego
Akceptacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  branży drogowej  przez 
Zamawiającego

Przedłożenie kosztorysu inwestorskiego branży instalacyjnej do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie kosztorysu inwestorskiego branży elektrycznej do akceptacji przez 
Zamawiającego

Przedłożenie kosztorysu inwestorskiego branży drogowej do akceptacji przez Zamawiającego

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO NA CZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH
Czas na wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót 
budowlanych
Przedłożenie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót budowlanych do 
akceptacji przez Zamawiającego
Akceptacja projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót budowlanych 
przez Zamawiającego
HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Przedłożenie harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót budowlanych do 
akceptacji przez Zamawiającego
Akceptacja harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót budowlanych przez 
Zamawiającego

1) Podpisano (imię, nazwisko i podpis):

1) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu
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