Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji robót budowlanych

UWAGA:

1 W przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy złożyć jeden dokument wspólny dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia

2 Wykonawca zobowiązany jest postawić znak „X" lub w inny jednoznaczny sposób przypisać daną pozycję robót do dnia (dni) w których zamierza je wykonywać

3 Termin ostatecznego zakończenia robót nie może przekroczyć daty 24.08.2007 r.

LP.	ZAKRES PRAC	MIESIĄC	MAJ 2007	CZERWIEC 2007	LIPIEC 2007	SIERPIEŃ 2007	WRZESIEŃ 2007
		TYDZIEŃ	22	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36
		DZIEŃ	28 29 30 31 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9
1	**BUDYNEK UL. SREBRNA 11**						
1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych						
1.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych						
1.3	Montaż okien rozwiernych i uchylno – rozwiernych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia						
1.4	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżnicach						
1.5	Obsadzenie podokienników z PCV						
1.6	Malowanie tynków ościeży farbami emulsyjnymi						
1.7	Transport zdemontowanych okien przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km						
1.8	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu						
1.9	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych						
1.10	Montaż okien rozwiernych i uchylno – rozwiernych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia						
1.11	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł						
2	**BUDENEK UL. SREBRNA 20**						
2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych						
2.2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych						
2.3	Montaż okien rozwiernych i uchylno – rozwiernych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia						
2.4	Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi z ALU						
2.5	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżnicach						
2.6	Obsadzenie podokienników z PCV						
2.7	Malowanie tynków ościeży farbami emulsyjnymi						
2.8	Transport zdemontowanych okien przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km						
2.9	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu						

1) Podpisano (imię, nazwisko i podpis):

1) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu