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Zatacznik B

CZESC III SIWZ
Projekt umowy
(PU)

PRZETARG NIEOGRANICZONY na roboty budowlane:

~Przebudowa ulic .§widnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
facznikiem pomiedzy Droga Sudecka a centrum miasta oraz noworudzka
podstrefag WSSE INVEST PARK i droga 385 do przejécia granicznego w
Ttumaczowie”
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UMOWA NF .cocvvvevennnnas

zawarta w dniu ......ccceeevin. w Nowej Rudzie pomiedzy .icievevereressseses zwang dalej
~Zamawiajacym”, ktorg reprezentuja:

........................ - zwanym dalej: "Wykonawcqa", ktdrg reprezentuje:

Zamawiajacy i Wykonaweca zwani s dalej tacznie ,Stronami” lub pojedynczo ,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy,
w postgpowaniu o zamowienie publiczne znak ..ol prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej
~Pzp”, Strony zawarty niniejsza umowe.

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego przebudowy ulic Swidnickiej i Pitsudskiego w Nowej Rudzie bedacych
facznikiem pomiedzy Drogg Sudecka, a centrum miasta oraz Noworudzka Podstrefa
WSSE Invest Park i drogg 385 do przejécia granicznego w Tlumaczowie / wykonania
oznakowania poziomego i pionowego dla przebudowy ulic §wfdnfckiej i Pifsudskiego w
Nowej Rudzie bedacych tgcznikiem pomiedzy Droga Sudeckg, a centrum miasta oraz
Noworudzka Podstrefa WSSE Invest Park i droga 385 do przejécia granicznego w
Ttumaczowie ~
*- niepotrzebne skresli¢ w zaleznosci od czeéci zamdwienia, na ktére podpisywana jest umowa
2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia ( Czesc II -opis przedmiotu zamdwienia)
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

Dla czesci nr 1”

e nowej konstrukcji jezdni ul. éwidnickiej i Pitsudskiego z nawierzchnia mineralno-
bitumiczng oraz obustronnymi kraweznikami betonowymi,

e nowej konstrukcji chodnikéw z nawierzchnig z drobnowymiarowych materiatéw
betonowych tradycyjnych (w czesci objetej ochrong konserwatorska typu
staromiejskiego),

* nowej konstrukcji sciezek rowerowych z nawierzchnia mineralno-bitumicznag,

e nowej konstrukcji zjazdéw z drogi publicznej (zjazdy indywidualne i publiczne)
z nawierzchnig z drobnowymiarowych materiatéw betonowych,

* nowej konstrukcji zatok autobusowych z nawierzchnig z kostki kamiennej,

+ elementéw matej architektury w postaci muréw oporowych, palisad betonowych,

e wykonanie wycinki wraz z mechanicznym karczowaniem karpiny wraz z jej
wywozka dla wszystkich drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia,

e zagospodarowania terenow zielonych w obszarze pasa drogowego,

e wykonanie remontu mostu przez Potok Wiodzica oraz dwoéch _przepustow
drogowych w ciggu Potoku Szczerbnica i Potoku bez Nazwy pod ulicg Swidnickg w
Nowej Rudzie

» budowa i przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
wpustéw w obszarze pasa drogowego ulic podlegajgcych przebudowie oraz na
odcinkach prowadzacych do istniejacych wylotéw do pobliskich ciekéw naturalnych
(potoku Wtodzica, potoku Szczerbnica oraz potoku Bez Nazwy) oraz likwidacja
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istniejgcego kanatu deszczowego

e budowy przytaczy elektroenergetycznych nN do zasilania linii odwietlenia ulicznego

e budowy nowej linii oswietlenia ulicznego,

* usunigcia kolizji z przebudowywana infrastrukturg drogowg (kolizje z siecig
energetyczng napowietrzng i kablowa nN, gazowa, wodociggowa)

e przebudowe kanalizacji teletechnicznej - usuniecia kolizji z przebudowywang
infrastrukturg drogowa z siecia ORANGE Polska S.A.

Dla czedci nr 2°
¢ Wykonanie nowej docelowej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania

poziomego i pionowego)
*- niepotrzebne skreslic w zaleznosci od czesci zamdwienia, na ktére podpisywana jest umowa

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane zgodnie z zasadami i wiedzy
technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamdwienia oraz
usunigcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.
4.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot, nalezyta starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedza
techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapewnia, iz przed ziozeniem oferty zapoznat sie szczegbtowo
z Opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ czeéé II SIWZ) i uzyskat wszelkie wymagane
wyjasnienia niezbedne do realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi,
technicznymi oraz zasobami ludzkimi do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

g2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac Wykonawcy teren budowy w terminie do 14
dni od daty ................. *

*- nalezy wpisac w zaleznodci od czesci zamdwienia, na ktére podpisywana jest umowa

2. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ do zaopiniowania
Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy projektu organizacji
ruchu na czas budowy.*

*- nalezy wpisac w zaleznosci od czedci zamowienia, na ktore podpisywana jest umowa

§3
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: ......... %
* - nalezy wpisac na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)

2. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy. Pierwszy harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest opracowad w ciagu 21 dni od daty zawarcia Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uaktualniaé w cyklach miesigcznych, w terminie do 7
(sidmego) dnia kazdego miesiaca, harmonogram rzeczowo-finansowy i kazdorazowo
przekazywac go IK w formie elektronicznej i papierowej.

4. Uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy podlega kazdorazowo pisemnemu
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu (IK), w szczegodlnosci pod
katem jego zgodnosci z Umowg i technologia wykonywania robét. Kierownika Projektu
IK zatwierdzi zaktualizowany harmonogram lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi do
harmonogramu w terminie kolejnych 5 (pieciu ) dni roboczych. Zatwierdzenia, o ktdrych
mowa powyzej nie powodujg zmian terminéw wykonania przedmiotu umowy okreslonych
w Umowie oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

5. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego
przedmiotu umowy bedzie protokét przekazania inwestycji do eksploatacji zawierajacy
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protokét odbioru koficowego, koricowe rozliczeniem inwestycji (w tym rozliczenie
podwykonawcéw i zestawienie rodkow trwatych) wraz z operatem kolaudacyjnym,
podpisany przez IK, Zamawiajacego oraz przez Wykonawce.

§4
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia, iz przedmiot umowy wykonywany bedzie wylacznie za
posrednictwem zespotu profesjonalistow posiadajacego odpowiednie dodwiadczenie
i kwalifikacje jak réwniez przez osoby posiadajace dodatkowo wazne uprawnienia
zawodowe przewidziane Prawem budowlanym oraz posiadajace przynalezno$é do
wiasciwych okregowych Izb samorzadu budowlanego. Wszystkie osoby wchodzace
w sktad personelu Wykonawcy dysponowaé bedg stosownym przeszkoleniem w zakresie
BHP oraz posiada¢ beda aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danych
stanowiskach.
2. Wykonawca zapewni, w okresie realizacji przedmiotu umowy dyspozycyjnosé oséb
petniacych funkcje Kierownika budowy, jak i Kierownikéw robét branzowych.
3. Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny skfad
kluczowego personelu Wykonawcy okreslonego w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamowienia spetniajacego warunki doéwiadczenia okreslone w ofercie Wykonawcy,
mianowicie:
a) Kierownika Budowy: .............
b) kierownika robét instalacyjnych w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych................
c) kierownika robét instalacyjnych w specjalnoéci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: ...............

§ 5.

Personel Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje Umowy jest:
2. Przedstawicielowi Zamawiajacego podlega Inzynier Kontraktu (IK). Z ramienia IK
osoba uprawniong do petnienia funkcji IK zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie
osoba petnigca w  zespole IK funkcje  Kierownika Projektu tj.
Kierownikowi projektu podlegajg wszystkie osoby wchodzace w skiad personelu IK
w tym Inspektorzy Nadzoru oraz specjalista ds. rozliczen i koordynator inspektoréw
w osobach:

a) specjalista ds. rozliczer zadania: ...,

¢) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:.....................

d) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: ..o

3. Zamawiajacy bedzie powiadamiaé niezwiocznie Wykonawce pisemnie o wszelkich

zmianach danych lub o0sdb Przedstawiciela Zamawiajacego, oraz oséb wchodzacych

w skiad zespotu IK.

4. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaled wykraczajacych poza zakres

uprawnien Inspektora Nadzoru, wigzace jest ustalenie Kierownika Projektu IK lub, jesli

wykracza to poza zakres jego uprawnien, wigzace jest ustalenie Przedstawiciela

Zamawiajacego.

5. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do polecer: Przedstawiciela Zamawiajgcego,

oraz Kierownika Projektu IK. Inspektorzy Nadzoru beda dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego przepisami Prawa budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jezeli

Wykonawca uzna, iz polecenia IK lub Inspektoréw Nadzoru wchodzgcych w skiad zespotu
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IK  wykraczajg poza ich uprawnienia lub sa btedne lub  sprzeczne
z postanowieniami Umowy lub ze sobg, to powinien o tym fakcie zawiadomi¢
Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 72 (siedemdziesigt dwie)
godziny od dnia otrzymania polecenia. Niedochowanie tego terminu pozbawia
Wykonawce prawa do powolywania sie na wyzej wymienione okolicznosci, w przypadku
zarzutu zwolnienia sie od odpowiedzialnosci za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
Umowy oraz zgtaszania jakichkolwiek roszczer wobec Zamawiajacego.

6. IK ma prawo zgtasza¢ uzasadnione zastrzezenia i zada¢ od Wykonawcy usuniecia
Z terenu budowy kazdej osoby, jezeli uzna i wykaze, ze dana osoba nie wykonuje lub
nienalezycie wykonuje swoje obowiazki wynikajace z Umowy albo ktéra zdaniem IK jest
niekompetentna, albo pozostawata pod wplywem alkoholu Ilub innych srodkoéw
odurzajacych lub byta niedbata w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie bedzie
ponownie zatrudniona do realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiajgacego. Kazda
taka osoba usunigta z terenu budowy powinna zosta¢ niezwiocznie zastgpiona przez
nowg osobg, tak by okoliczno$¢ ta nie miata wpltywu na tempo prowadzonych robot.

7. Zmiany os6b wchodzacych w skiad personelu Wykonawcy wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody IK (za wyjatkiem zmiany Kierownika budowy gdzie na zmiane musi
zgodzi¢ sie Zamawiajacy) i nie stanowig zmiany Umowy ani nie wymagajg podpisania
aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby, osoba jg zastepujgca musi spetniac, co
najmniej wymagania okreslone dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

86
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, ustalone w oparciu o zlozong oferte w tacznej wysokosci:
NEEEO oo ; DEOEEE wovivsiviins stownie brutto: ................

2. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy nastepowac bedzie fakturami
czesciowymi, po potwierdzeniu i podpisaniu protokotu odbioru fakturowanego zakresu
prac przez branzowego inspektora nadzoru i wystawienia na tej podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci (PSP) przez Kierownika Projektu IK wg harmonogramu rzeczowo -
finansowego na ponizej okreslonych zasadach:

2.1 Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujacych czesciach:

a) do wysokoégi 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie
PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Kierownika Projektu IK;

b) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ptatne bedzie na podstawie protokotu
przekazania inwestycji do eksploatacji, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

3. Inzynier, z uwagi na rézne Zrédla finansowania, bedzie wystawiat Przejsciowe
Swiadectwa Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 2 oddzielnie na zakres okreslony w tabeli
ceny ryczattowej dla czesci I, czesci II oraz czedci III (jedno PSP) oraz oddzielnie na
zakres okreslony w tabeli ceny ryczattowej dla czeéci IV oraz czesci V (drugie PSP). Tym
samy Wykonawca bedzie zobligowany do wystawienia dwéch odrebnych faktur.

4. Ptatnos¢ faktur dokonywana bedzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze do 21 dni, liczac od daty doreczenia prawidlowo sporzadzonej faktury do
siedziby Zamawiajacego wraz z Przejsciowym Swiadectwem Platnoéci.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowoddéw  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych wraz z
Oswiadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych
zobowigzan zgodnie z zak nr 3 do Umowy; W przypadku nie przedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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7. Wykonawca ma prawo zadania zaptaty odsetek ustawowych za nieterminowg zaptate
naleznego wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamdwienia.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracanie ewentualnych kar umownych
Z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

10. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera koszty wynikajacych dokumentacji
projektowej  jak réwniez koszty zwigzane z realizacjq zadania i niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w szczegdlnosci: podatek VAT, koszty
dokumentéw i optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania
umowy jak réwniez, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem
robot, wigczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp.) oraz zajecie pasa drogowego, materiatéw eksploatacyjnych i inne.

11. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé zmiany w wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP,

§7
Podwykonawcy
1, Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, nastepujacy
zakres przedmiotu umowy:
2; W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na pismie o podmiotach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o
ktérych mowa w ust.1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czes¢ zamowienia, ktéra mu
powierzy.
3 Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace umow o]
podwykonawstwo robét budowlanych, ktérych niespetnienie bedzie powodowaéd
zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego :
1) nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym skierowaniem do wykonana robdt przez
Podwykonawce , Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy =z
Podwykonawca - zwanej w dalszej czesci ,umowg podwykonawczg” - wraz z czedcig
dokumentacji  projektowej dotyczacg wykonania robdt okreslonej w umowie
podwykonawczej (lub wskazanej czesci dokumentacji projektowej, ktérej dotyczy
umowa);
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawca w szczegdlnodci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okreéla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia/maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robét;
C) W czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robét, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza wartoéé wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dolgczono tabeli elementéw ryczattowych, z ktérych
wynika wartos¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza okreéla wymagalnos¢ i terminy zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy w sposéb inny niz w umowie z Wykonawca okreslony w
niniejszej umowie ;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajacego za wykonany zakres robét;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczanie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych dla Podwykonawcéw (w przypadku
gdy zostaty okreslone);
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i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajacym
moment odbioru wykonania prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
faktury za wykonane prace (odbidr czgsciowy, koricowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy
do realizacji umowy, w tym podpisywania protokoléw stanu zaawansowania robot.

3) Akceptacja Ilub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy
podwykonawczej przez Zamawiajacego nastapi w formie pisemnej w terminie do 14 dni
od dnia przedstawienia Zamawiajacemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni,
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego

4) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot,

5) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu
umowy lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catodci uwagi
Zamawiajacego , ktére byty podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

6) W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przediozonej mu umowy
podwykonawczej Wykonawca przekiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
orzynatem kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.,

4, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przektada Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poéwiadczone za zgodnos¢ z orzynatem kopie
zawartych umow, ktérych warto$é przekracza 0,5% wartoéci niniejszej umowy brutto i
jednoczesnie przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku gdy wartos¢ umowy nie
przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca, Podwykonawca informuje
Zamawiajacego o zawarciu umowy dostawy lub ustugi.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

6. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw jak za swoje
wiasne.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,

dalszemu  Podwykonawcy, Wykonawcy, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcy, dalszym Podwykonawca.

8. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezspornej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
art. 143c ustawy PZP.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umoéw podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania
przez podwykonawcow.

10. Strony uznajg brak dokonywania ptatnosci na rzecz oséb trzecich wykonujacych
ustugi objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannogci wobec podwykonawcow,

§8
1. W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany bedzie do:
b) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy,
c) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopdw, zapewnienia dozoru, ochrony
mienia,
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d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatéw

I sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco

zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom

Zamawiajacego,

f) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego- zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami,

g) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt objetych umowa,

h) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia

robot,

i) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

j) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakoriczeniu robdt,

k) uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robdt i przekazania go

Zamawiajacemu,

I) ponoszenia odpowiedzialnosdci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim,

1) dopetnienie formalnosci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych

robét.

m) zorganizowanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy oraz IK i Zamawiajacego
(miejsce do prowadzenia narad koordynacyjnych budowy)

n) uczestniczenia w organizowanych przez IK radach budowy

2. Wykonawca jest wytwoércq i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jedn. z 2013r, Dz. U. poz. 21). Wykonawca

w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw

budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpaddw do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé IK sposdb gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane z materiatéw wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé: wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
oraz projektu, co do jakosci i zgodnosci.
3. Wszystkie materiaty i urzadzenia na minimum 14 dni przed ich zamdéwieniem przez
Wykonawce i wbudowaniem wymagajq zatwierdzenia przez branzowego inspektora
nadzoru na formularzu wniosku stanowigcym zat. Nr 4 do Umowy.
4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobate technicznag,
atesty higieniczne.
5. Jezeli IK zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.
6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca wilasnym
staraniem.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie robédt, sq niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.
8. Wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
dostarczy Wykonawca na koszt wiasny.
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§11

Rodzaje odbioréw

1. Odbior ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow:

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci
i jakosci robét, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji,

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robdt powinno nastgpié nie pbézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

¢) Odbiory czesciowe polegac¢ bedg na ocenie ilosci i jakosci wydzielonych elementéw
zgodnie z harmonogramem; odbioru bedzie dokonywat branzowy inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz
poprzez podpisanie protokotu odbioru czesciowego zgodnie z zak. nr 5 do Umowy.
Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robdét powinno nastgpi¢ nie pézniej niz
w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Przyjecie odbioru jest wyrazeniem zgody na realizacje
nastgpnych czesci przedmiotu umowy zgodnie harmonogramem realizacji przedmiotu
umowy.

d) Odbiér kohicowy polegajacy na ocenie wykonanych robdt oraz catkowicie
wykonanego przedmiotu umowy. Odbidr ten nastapi po catkowitym zakoriczeniu budowy
przedmiotu niniejszej umowy.

Od daty dokonania odbioru korficowego liczy sie bieg terminu okresu gwarancyjnego
i rekojmi za wady.

e) Odbiér ostateczny - przeprowadzony bedzie po zakorczeniu okresu gwarancji

§12
Odbidr koncowy
1. Po zakonczeniu robot i zgtoszeniu pisemnym IK gotowosci do odbioru przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektoréw nadzoru, IK wyznaczy date
I rozpocznie czynnosci odbioru korncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy
Z zastrzezeniem ust. 3.
2. Odbioru koricowego dokona komisja powotana w tym celu przez Zamawiajgcego.
3. Na 14 dni przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest
przekaza¢ IK operat kolaudacyjny. IK dokona w ciqgu 14 dni sprawdzenia operatu
kolaudacyjnego  pod wzgledem jego kompletnosci. Akceptacja przez IK operatu
kolaudacyjnego stanowi¢ bedzie podstawe do rozpisania odbioru kofAcowego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to moze kontynuowacé odbiér i w protokole
z odbioru koncowego wpisac liste wad lub moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.
5. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.
6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.
7. Protokot z czynnosci odbioru zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
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§ 13
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
1. Strony postanawiaja, ze tytutem =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe Prawo
zamowien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej
(brutto) tj. kwote .........ec........ P2 G (o1 T L=
2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w ustawie art. 148 ust. 1.
5. Zmiana formy =zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. ZamaW|a]qcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za naIezycne wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac 30 % wysokosci zabezpieczenia.
8. Kwota, o ktérej mowa w ust. 7 zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
9. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie terminéw waznodci
wniesionego w innej formie niz gotéwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 14

Okres gwarancji jakosci i rekojmi
1. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi-
iR e . * miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
* - nalezy wpisa¢ na podstawie oferty Wykonawcy (kryterium wyboru oferty)
2. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
ustawowego terminu rgkojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego uptywem.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecié ich
usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usunigcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajgcy powinien zawiadomié
Wykonawce, co najmniej na 7 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe
trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
4. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq odpowiednio:

po uptywie 12 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego
- po uptywie 24 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego
- po uptywie 36 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego
- po uptywie 48 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego*
- po uptywie 54 miesiecy liczac od daty odbioru koficowego*
- po uptywie 60 miesigcy liczgc od daty odbioru koncowego*
* - skreslic w zaleznosci od okresu gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce
- w okresie 1 miesigca przed uptywem okresu gwarancji
5. Date, godzineg i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza IK,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
6. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby
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wyznaczone przez Zamawiajacego i IK oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce .

7. Jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez
komisje przegladowa.

8. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego, 1Z
i Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, IK niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokofu przegladu.

§ 15
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 umowy -

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia

2) Za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
trwajacej dluzej niz 30 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

3) Za opobznienie w opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub
aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
- w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

4) Za opdznienie w przediozeniu Zamawiajacemu projektu organizacji ruchu na czas
budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia,

5) Jesli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okredlonego w §6 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

6) Jesli robote bedzie wykonywat podmiot inny niz podmiot na zdolnoéciach, ktérego
polega Wykonawca w odniesieniu do warunkéw dotyczacego zdolnosci technicznych lub
zawodowych wykonawcy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 umowy, za kazdy dzied, w ktorym roboty te bedzie wykonywat niewtasciwy
podmiot;®

7) Za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 umowy - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) Za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy - w Wysokosci

0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

9) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek

10) Za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek

11) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu okreslonegow § 7
ust. 3 pkt. 2e) - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, za
kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieterminowe usuniecia wady w Okresie Gwarancji i Rekojmi za wady w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreélonego w §6 ust. 1, za kazdy dzieh

! postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie, jesli na etapie postepowania w odniesieniu do warunku
dotyczacego zdolnosci technicznych lub zawodowych wykonawcy, Wykonawca polegat na zdolnosci
innego/innych podmiotdw,
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opoznienia liczony od daty wyznaczonej przez Inzyniera lub Zamawiajgcego do usuniecia
wady do dnia usuniecia tej wady

13)  Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie mégt naliczyé
Zamawiajacemu kary umownej z tytutu odstapienia od Umowy, jeéli odstgpienie od
umowy nastapi na podstawie § 19 ust. 1 umowy.

3. Zaptata kary umownej naleznej Zamawiajacemu moze nastapi¢ poprzez
potracenie jej przez Zamawiajacego z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania
przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokoéci rzeczywiécie poniesionej szkody i
utraconych korzysci.

5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyta postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystapienia przez Strone drugg z zadaniem zaptaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej,
jaka bedzie sie nalezed Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajacego z pozostatych $rodkéw prawnych okreslonych niniejsza Umowa.

§ 16
Raport miesieczny
1. Wykonawca zobowiazany jest przygotowac i dostarczyé IK raporty miesieczne
w terminie do 7 (siédmego) dnia kazdego miesiaca w 1 egz. w wersji papierowej
i elektronicznej edytowalnej.
2, IK zobowigzany jest zatwierdzi¢ raport w ciqgu 7 dni roboczych od daty otrzymania
Raportu lub wnies¢ uwagi do Raportu, ktére Wykonawca jest zobligowany do usunieci
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
3. Zakres i forme raportu opisano w OPZ.

§17

Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami, w trakcie realizacji Umowy,
przekazywana winna byé poczty elektroniczng, potwierdzeniem przekazania w/w
korespondencji bedzie przekazanie w/w korespondencji takze w formie pisemnej pismem
wystanym listem zwyktym lub poleconym na adres korespondencyjny.

2. Korespondencja kierowana bedzie w nastepujacy sposoéb:

a) do Inzyniera Kontraktu:

na adres:

adres e-mail: ...........

b) do Wykonawcy:

na adres:

¢) do Zamawiajacego:

na adres:
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3. Zmiana wskazanych wyzej danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy
i dokonywana winna by¢ przez Strone, ktorej zmiana dotyczy przez doreczenie
oswiadczenia ze wskazaniem zakres zmiany podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji. Zmiana staje sie skuteczna po doreczeniu informacji drugiej ze Stron
w trybie dorgczen okreslonym Umowa.

§ 18
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej

Umowy w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia warunkéw atmosferycznych na terenie budowy uniemozliwiajgcych
realizacje robdt w okresie ich wystepowania, co moze by¢ podstawa do
przyznania dodatkowego czasu na zakonczenie robét o dtugosci rownowaznej z
dtugoscia wystepowania wyzej opisanych warunkéw atmosferycznych lub czasu
w jakim realizacja tych robét byla uniemozliwiona z powodu wystgpienia
takowych warunkdéw atmosferycznych;

2) ujawnienia koniecznoéci wykonania robot, ktérych zakres nie mdgt byé
przewidziany ani na etapie sporzadzenia opisu przedmiotu zamdwienia, ani na
etapie sporzadzania oferty - termin moze ulec wydtuzeniu o ilo$é¢ dni
niezbednych do wykonania tych robdt

3) wystapienie opdéznien rozumianych jako wstrzymanie robét z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a lezacych po stronie zewnetrznych instytucji
(Dolnoslaski  Wojewddzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zarzad drég powiatowych itp.), co moze
by¢ podstawg do przyznania dodatkowego czasu o dtugosci réwnowaznej
z zaistniatym opdznieniem;

4) konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan w zwiazku z odkryciem
reliktéw przesztosci o szczegolnym znaczeniu kulturowym i naukowym w
obrebie prowadzonych robét - termin moze ulec wydiuzeniu o ilosé¢ dni
niezbednych do wykonania tych badan

5) konicznosci wprowadzenia robdt zamiennych zgodnie z warunkami okreslonymi
w pkt. 2.4

2.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwogé zmiany wysokosci wynagrodzenia umowy w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

2.3 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy takze w nastepujacych
przypadkach:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

4) zmiana zakresu czesci zamodwienia powierzonej do wykonania przez
Podwykonawcdw,

5) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu pod warunkiem, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz w stosunku,
do nowego Podwykonawcy nie zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24
ust.1 pkt. 12-23 ustawy PZP,

2.4 Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia rob6ét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziedi odbioru robét

przep

isami wykonania przedmiotu zamowienia.
Wprowadzenie robdt zamiennych jest dopuszczalne w nastepujacych
okolicznosciach:
1) jezeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIOR,
grozitaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej Iub takim wykonaniem, ktére
skutkowatoby trudnodciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
2) jezeli koniecznosé zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest
spowodowana: zaprzestaniem produkcji, brakiem mozliwosci zakupu (towaru
nie ma na rynku),
3) jezeli wystepuje koniecznosé zmiany rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie
wskazanych w dokumentacji materiatéw i urzadzen spowoduje wadliwe
wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami wiedzy
technicznej lub takie wykonanie, ktére skutkowac bedzie trudnosciami w
pdézniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,
4) jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeistwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
5) jezeli wprowadzane zmiany s korzystne dla Zamawiajgcego;

Jezeli wprowadzenie robdt zamiennych wptynie na zmiane wartoséci wynagrodzenia
to dokonanie zmiany wynagrodzenia musi by¢ zgodne z zapisami pkt. 2.2

g§ 19

Odstapienie od umowy

i,
1)
2)

3)

4)

3)

6)

2.

Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli:

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni od dnia przejecia terenu budowy
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonywanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwa publicznego - odstgpienie od umowy
W tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadacd jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy o wartosci przekraczajacej 20 % wartosci niniejszej umowy brutto;
Zamawiajacy stwierdzi przypadki nienalezytego wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, polegajace na nieregulowaniu zobowigzan Wykonawcy wobec
podwykonawcdw, dostawcow, zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy zobowigzany byt do bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy lub dokonat
bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 2 % wartodci brutto niniejszej umowy;
Wykonawca powierza wykonanie robét budowlanych podwykonawcom innym niz
na ktérych wprowadzenie wyrazit zgode Zamawiajacy.

Odstagpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. 5i 6 bedzie mogto

nastgpi¢ po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiajacego dodatkowego 14
dniowego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy.

3.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej Przyczyny nastgpito odstapienie od umowy lub przerwa robot;
2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;
3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego6towy protokot inwentaryzacji robét w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dziern odstapienia;
protokét inwentaryzacji robét w toku stanowid bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce; w przypadku gdy wykonawca nie przystapi do czynnosci
sporzadzania protokotu, Zamawiajacy sporzadzi go we wtasnym zakresie, o czym
uczyni wzmianke w protokole;
4) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zestawienie naleznodci Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcéw oraz dowody zaptaty przystugujacych Podwykonawcom
wynagrodzen lub przedstawi o$wiadczenie ze catoé¢ robdt wykonat sitami wiasnymi;
5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
administrowanego przez Zamawiajgcego wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.
4. Strony dopuszczaja mozliwoéé odstapienia od umowy w czesci w zakresie
niewykonanego do dnia odstgpienia od umowy zakresu robdt. -

820

Pozostale postanowienia
1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory bedg rozwigzywane na drodze
porozumienia, a w przypadku niemozliwodci ich rozwigzania mogg by¢é skierowane na
droge postepowania sgdowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowaq stosuje sie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego oraz innych obowiagzujacych
przepiséw prawnych.
3. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia postepowania nr .........

2) oferta Wykonawcy zlozona w dniu ................

3) wzor oswiadczenia Podwykonawcy

4) wzdr wniosku materiatowego

5) wzor protokotu odbioru czeéciowego

6) harmonogram rzeczowo -finansowy

§ 21
Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz
dla Inzyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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