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Czes¢ I. Uwagi ogolne

1

Zamoéwienie jest przewidziane do wspoétfinansowania ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslgskiego na lata 2007-2013, Priorytet nr 9. Odnowa zdegradowanych obszaréw miejskich
na terenie Dolnego Slaska (Miasta) w ramach projektu indywidualnego pn. ,Rewitalizacja

miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterow Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z

restauracja Ratusza”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie czynnosci Inzyniera kontraktu przy realizacji

zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterow Getta -

przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracja Ratusza” okreslone szczegétowo w pkt.

5 niniejszego Dodatku, a skoncentrowane w czterech podstawowych obszarach:

1) wykonanie weryfikacji przedmiotu umowy na wykonanie robdét budowlanych
(dokumentacje projektowa),

2) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wspdélnie z Zamawiajagcym
postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych na
wytonienie wykonawcy robét budowlano-montazowych,

3) petnienie funkcji inzyniera kontaktu, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji robot budowlano-montazowych,

4) wykonanie czynnosci inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robét budowlano-montazowych.

Ustuga obejmuje: zarzadzanie i koordynacje realizacji budowy i dostaw, weryfikacje
dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie
postepowania przetargowego na wybdér wykonawcy robdt budowlano-montazowych,
$wiadczenie ustug zarzadzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budowgq realizowang
w ramach umowy na roboty budowlane.

W zakresie zarzadzania i nadzoru, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszego
zamoOwienia maja zapewni¢ ptynne wdrozenie umowy na roboty budowlano-montazowe, nie
przekroczenie budzetu projektu, terminowy odbior robot oraz prawidiowe przyszte
funkcjonowanie powstatych obiektow.

Czesc¢ II. Charakterystyka zadania objetego kontraktem

1. Lokalizacja inwestycji: Gmina Miejska Nowa Ruda, teren miasta Nowa Ruda - ul. Rynek
2. Charakterystyka:

Przedmiotem zamowienia na roboty budowlano-montazowe jest przebudowa ul. Rynek wraz
z restauracjg Ratusza, m.in. budowg/wymiang infrastruktury technicznej /sie¢ kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej/, o$wietleniem ulicznym wraz z iluminacjg Ratusza, kilku
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3.

1.

kamienic i piyty rynku oraz przebudowg zieleni. Przedmiot zamowienia na roboty

budowlano-montazowe okreslony jest w dokumentacji projektowej.

UWAGA: Sie¢ wodociggowa bedzie realizowana réwnolegle przez Zaktad Wodociggdw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Nowej Rudzie. Prace te nie sg objete nadzorem Inzyniera

kontraktu. Do czynnosci Inzyniera kontraktu bedzie nalezato koordynowanie prac Zakfadu

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. oraz wybranego wykonawcy w postepowaniu

przetargowym.

Termin realizacji

Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostato zrealizowane w terminie do zakonczenia i

rozliczenia umowy na roboty budowlano-montazowe. Szacuje sie, ze realizacja zamowienia

bedzie trwata do 30 pazdziernika 2011 roku, liczac od daty podpisania umowy z

Inzynierem Kontraktu. Zamawiajacy przewiduje zakonczenie realizacji umowy na roboty

budowlano-montazowe na dzien 31 sierpnia 2011 roku.

Na okres okreslony w pkt. 1 skfada sie:

1) ETAP I - weryfikacja dokumentu opisujacego przedmiot umowy na prace budowlane -
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2) ETAP II - przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wspdlnie z Zamawiajacym
postepowania przetargowego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych na
wytonienie wykonawcy robdét budowlano-montazowych w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy.

3) ETAP III - wykonanie czynnosci Inzyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w
trakcie przeprowadzania robét budowlano-montazowych, rozliczenie kontraktu i catosci
projektu,

4) ETAP IV - wykonanie czynnosci Inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarancji
udzielonej przez wykonawce robdt budowlano-montazowych.

Rozpoczecie III Etapu nastgpi w dniu przystgpienia wykonawcow robét do ich realizacji.

Planowany termin rozpoczecia robdt, nad ktérymi sprawowany bedzie nadzoér bedacy

przedmiotem niniejszego zamoéwienia to kwiecien 2010r.

4. Dokumentacja Zamawiajacego

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas realizacji i petnienia nadzoru, kopie

nastepujacych dokumentéw :

1) dokumentacje projektowaq:

a) Projekt budowlany Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek, Bohaterow Getta i Mata -
wielobranzowa dokumentacja projektowa,

b) Projekt budowlany - Restauracji elewacji ratusza w Nowej Rudzie. Dokumentacja stanu
zachowania, program prac konserwatorskich i kosztorys dot. zespotu witrazy i stolarki
okiennej ratusza w Nowej Rudzie. Master plan kompleksowej iluminacji wybranych
zabytkowych i prestizowych obiektéw architektonicznych miasta Nowa Ruda,
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c) Projekt budowlany - Remont konserwatorski fontanny Sw. Jana Chrzciciela w Nowej
Rudzie.
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiary robdét - Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme

4)

wynagrodzenia przyjmie wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiary robédt, ktére stanowié
bedg dodatek do SIWZ stuzy¢ bedg wytacznie celom pogladowym i pomocniczym.
Wykonane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

2. inne bedace w jego posiadaniu dokumenty sktadajgce sie na Kontrakt /pozwolenia, decyzje,
uzgodnienia itp./ oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majacych wptyw na realizacje tejze umowy.

5. Zakres dziatan:

Etap poprzedzajacy budowe

1.

5.

Przed planowanym terminem rozpoczecia robét, Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajacych sie na te dokumentacje dokumentow
w celu weryfikacji ewentualnych bteddéw. Inzynier Kontraktu dokona inspekcji terenu
budowy oraz przeprowadzi szczegdétowg weryfikacje pod katem zgodnosci stanu
istniejacego z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacja,

Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona sprawnie w terminie 21 dni od dnia
podpisania umowy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inzynier
Kontraktu zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, ktére zostang przedstawione
Projektantom, przy udziale Zamawiajgacego, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian
w dokumentacji.

Inzynier Kontraktu opracuje dokumentacje przetargowa na roboty budowlane, oraz
przeprowadzi procedure przetargowg doprowadzajac do zawarcia umowy z Wykonawca
robdt budowlano-montazowych,

Inzynier Kontraktu przejmie od Wykonawcy harmonogram przedstawiajacy cykl
realizacji inwestycji oraz plan ptatnosci, po uprzednim jego uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

Inzynier Kontraktu przekazuje plac budowy wykonawcy robdét z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Etap budowy/modernizacji

1.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:
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« reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowg, a w szczegolnosci wspotpracy z lokalnymi instytucjami
i mieszkancami;

- prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w pelnym zakresie
obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane;

« nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzgdzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, skiadowane Iub
przygotowywane do wbudowania;

. prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdw i urzadzen, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;

« monitorowania postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji umowy
harmonogramem robot;

. kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

« udzielania Wykonawcy robdét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych umowy;

« kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu i docelowym projektem organizacji ruchu;

. podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy na roboty;

« wyrazania zgody na wykonywanie robdt budowlanych poza normalnymi godzinami
pracy,

« wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robot, ktora zachowuje sie niewfasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

- organizowania oraz przewodniczenia raz na dwa tygodnie naradom dotyczacym
postepu robdt (Narady Koordynacyjne), w ktdérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron (Wykonawca Robét, Inzynier
Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajgcego i inni) oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy Robdt w terminie 2
dni od dnia narady;

« czuwania nad realizacjg elementdéw robot zwigzanych z ochrong Srodowiska;

« opiniowania i rekomendowania kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem Zamoédwien
Publicznych - z podaniem skutkéw: (koszt i czas);

« nadzorowania wykonywania ewentualnych robét dodatkowych;

« kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow;
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. statego nadzorowania badan materiatdéw i robét wykonywanych przez Wykonawce
Robét;

. zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosé co do ich jakosci;

. zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w Laboratorium
wskazanym przez Zamawiajgcego;

. sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich  certyfikatédw, polis ubezpieczeniowych, gwarancji  wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wiasnosci sprzetu itp.;

. zalecania sporzadzania wszelkich zmian rysunkéw i specyfikacji, ktére mogg okazac
sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

. weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robét;

« odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

+ przedstawiania Zamawiajacemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robét;

« kontrola przestrzegania przez Wykonawce Robét regut bhp;

. sprawdzenia wykonanych robdét i powiadomienie Wykonawcy Robdét o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usuniecia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonana odebrania
wykonanych robdt usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad;

« przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

« sporzadzania protokotdw potwierdzajgcych wykonanie robot w ciggu 10 dni od
otrzymania od Wykonawcy robdét kompletu dokumentéw rozliczeniowych.
Odpowiednie protokoty potwierdzajace wykonanie muszga mie¢ wyodrebnione czesci
dotyczace kosztéw - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier Kontraktu
bedzie proponowat takie wyodrebnienie kosztéw (lub wartosci) na podstawie
wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego. Zamawiajacy poda Inzynierowi Kontraktu dyspozycje dotyczace
kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen;

+ sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot i
wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Pfatnosci;

« zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robot;

- identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robdt i stron trzecich i informowania o tym
Zamawiajgcego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;
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+ powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

« rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robdét i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich;

« rozliczenia umowy o roboty budowlane i dostawy w przypadku ich wypowiedzenia;

« w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca Robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajgcego poprzez
przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

. wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego;

« udzialu w przygotowaniu raportow i sprawozdan wymaganych przez
Zamawiajgcego;

« dostarczanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych robét, nie rzadziej niz raz
na miesiac;

. informowanie witascicieli gruntow o koniecznosci czasowego zajecia przed
wkroczeniem Wykonawcy robdét na teren sgsiedni nie bedacy wlasnoscig Inwestora;

« uzyskanie niezbednego zezwolenia na czasowe zajecie terenu (pasa drogowego)
oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajecia;

« udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen o0sob trzecich
wywotanych realizacjg umowy;

» kontrolowania jakosci oraz zgodnosci materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz
urzadzen i dostaw;

. sprawdzania poprawnosci uprawnien i ich aktualnosci (przynaleznosé¢ do izby,
ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierownikow robot Wykonawcy;

. wydawania Wykonawcy roboét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych w szczegdlnosci:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

. zgdania od Wykonawcy robét: Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

- pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania terminu ukonczenia z winy Wykonawcy stanowigce podstawe dla
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Zamawiajgcego o wystgpienie o odszkodowanie za zwitoke i do dochodzenia (na
zasadach ogolnych  Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody. Opinia zostanie wykonana na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu bedzie decydowac o:

dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét;
dopuszczeniu do pracy, wytwoérni prefabrykatéw oraz sprzetu i $srodkéw transportu
Wykonawcy Robot;

wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb =zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy;

sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o :

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;

zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmiane terminu wykonania robot w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy,
kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robét;

zalecenie wykonania robot dodatkowych;

wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robot;

akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
Robét (na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy Robdt).

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:

przedstawiony przez Wykonawce Robdét Harmonogram Robot i Harmonogram
Pfatnosci;

sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz jego propozycje odnosnie
zmiany sprzetu lub urzadzen;

zrédta pozyskania materiatow miejscowych.

Etap po zakonczeniu roboét

1. Po

2.

zakonczeniu robdét budowlanych Inzynier Kontraktu, po uzgodnieniu z

Zamawiajacym, wystawi Swiadectwo Przejecia.

Ponadto Inzynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robdt przygotowanie Operatu
Odbiorowego wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce
wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
sieci i obiektdw w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane, a takze sprawdzi i
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potwierdzi gotowosc¢ sieci i obiektéw do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego

odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

W okresie gwarancji i bezposrednio po nim, do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie

nalezafto:

« dokonywanie raz w roku przegladéw stanu robdét;

« poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce Robdt wad;

- wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

. sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow;

« dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robot lub Dostaw po zakonczeniu robét oraz dostaw;

6. Zadania Inzyniera Kontraktu zwigzane z prawidtlowym prowadzeniem Projektu pod
katem wymagan narzuconych w umowie o dofinansowanie projektu

1.

2.

Na kazdym etapie realizacji umowy Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania umowg o dofinansowanie projektu.
Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron umowy z jakichkolwiek
obowigzkdéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty
budowlane.

Inzynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertéw w taki sposob, aby umowy na
wykonanie robdt i dostaw byty zrealizowany zgodnie ze szczegétowym harmonogramem
czasowym.

Inzynier Kontraktu ocenia i zatwierdza postep prac oraz wystawia przejsciowe
Swiadectwa ptatnosci z wyodrebnieniem kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Projektu.

Inzynier Kontraktu sporzadza i przekazuje (podpisane protokoty obioréw czesciowych
robét wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiajagcemu
dokumentacje rzeczowo-finansowg-powykonawczg w sposéb zapewniajacy sprawne
pozyskiwanie $rodkéow na finansowanie inwestycji i terminowe ptatnosci wykonawcy
robét.

Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu informacji niezbednych do sporzadzenia
raportow, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie
wymaganej przez Instytucje Zarzadzajaca.

7. RAPORTY
RAPORT OTWARCIA:

Raport bedzie zawierat:
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sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej
zgodnosci. W raporcie Wykonawca niniejszego zadania zaproponuje konkretne
rozwigzania zidentyfikowanych problemodw i brakéw,

kluczowe daty zgodnie z przyjetym Harmonogramem umowy,

aktualne przyjete: Harmonogram umowy i Plan ptatnosci w formie pisemnej i
elektronicznej,

podziat umowy na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziatu),

personel Inzyniera Kontraktu, schemat organizacyjny.

RAPORTY MIESIECZNE:

RA

1.

2.

W e o o o

1.

Inzynier Kontraktu przez caly okres realizacji niniejszej umowy sporzadza raporty
miesieczne.

Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni od zakonczenia miesigca, przedtozy Zamawiajgcemu
~Raport miesieczny” wyszczegdlniajacy wykonane przez zespot ekspertdw prace i
poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robdt, sprawach
finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
oraz na dostawy i propozycje rozwigzania tych probleméw.

Raport bedzie zawierat:

opis postepu robdét i powstatych problemdw, propozycje rozwigzania tych probleméw,
zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy Robdt,

zaangazowanie finansowe,

postep robdt i pfatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesiac,

procentowy postep robot i ptatnosci w rozbiciu na kategorie robot,

plan robot i ptatnosci na kolejny miesiac,

fotografie dokumentujace postep robdt,

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

ORT TECHNICZNY:

Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne Iub na zadanie
Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych jakie wystapity w
trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystgpia powazne zmiany
w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierac:

zatozenia na podstawie ktdrych zostata opracowana dokumentacja projektowa,
zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu,

kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
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» kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzana zmiana,
e opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigzan,
e nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét,
e rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
RAPORT INTERWENCYJINY:
Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na Zzadanie Zamawiajgcego)
raport informujacy m.in. o:
e problemach organizacyjnych,
» zagrozeniach bhp,
» przekroczeniach terminéw wskazanych w harmonogramie,
« braku reakcji w sprawie wezwan,
» braku $rodkéw naprawczych,
e niedotrzymania terminu realizacji.
RAPORT ROZLICZENIOWY:
e przyczyny zmiany kwoty umownej
« analiza ptatnosci
« rozliczenie ilosciowe wykonanych robét dla danego etapu zadania inwestycyjnego
RAPORT KONCOWY:
1. Po zakonczeniu robot, przed odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy
Zamawiajgcemu ,Raport koncowy” zawierajacy:
1. Wstep
1.1 Krotki opis projektu
1.2 Dziatania przed rozpoczeciem umowy
2. Dokumentacje Projektowa
2.1 Zatozenia Projektowe
2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzadzanie umowg,
3.1 Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1 Postep robdt
4.2 Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robét
4.3 Osiggnieta Jakos$¢ Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4 Przyczyny wystgpienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane oraz o dostawy i Zmiany
6. Czas trwania umowy o roboty budowlane
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7. Czas trwania umowy o dostawy
8. Roszczenia
9.Sprawy finansowe
9.1 Przyczyny zmiany kwoty umownej
9.2 Analiza ptatnosci
9.3 Koncowe rozliczenie ilosSciowe wykonanych robét
10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
10.1 Dokumentacji projektowej
10.2 Warunkow umowy
10.3. Ogodlnych i Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych
10.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
10.5. Technologii robot
10.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.

2. Raporty nalezy sporzadzi¢ w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazad
Zamawiajgcemu.
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