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Czesc 1. Uwagi ogolne

1

Zamowienie jest przewidziane do wspotfinansowania ze srodkéw Europejskiego Funduszu
rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013, Priorytet nr 9. Odnowa zdegradowanych obszaréw
miejskich na terenie Dolnego Slgska (Miasta) w ramach projektu indywidualnego pn.
~Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda - rewaloryzacja budynkow mieszkalnych".

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie czynnosci Inzyniera kontraktu przy realizacji

zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda - rewaloryzacja

budynkow mieszkalnych” okreslone szczegotowo w pkt. 5 niniejszego Dodatku, a

skoncentrowane w czterech podstawowych obszarach:

1) wykonanie weryfikacji przedmiotu umowy na wykonanie robdt budowlanych
(dokumentacje projektowa),

2) przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wspdlnie z Zamawiajacym tacznie
pieciu postepowan przetargowych zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych na
wytonienie wykonawcy robdt budowlano-montazowych,

3) petnienie funkcji inzyniera kontaktu, w tym petnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji robot budowlano-montazowych,

4) wykonanie czynnosci inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot budowlano-montazowych.

Ustuga obejmuje: zarzadzanie i koordynacje realizacji budowy i dostaw, weryfikacje
dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie
postepowan przetargowych na wybor wykonawcy robot budowlano-montazowych,
Swiadczenie ustug zarzadzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budowg realizowang
w ramach uméw na roboty budowlane.

W zakresie zarzadzania i nadzoru, jakie majgq by¢ $wiadczone w ramach niniejszego
zamowienia majg zapewnic¢ ptynne wdrozenie umowy na roboty budowlano-montazowe, nie
przekroczenie budzetu projektu, terminowy odbior robot oraz prawidtowe przyszte
funkcjonowanie zmodernizowanych obiektow.

Czes¢ II. Charakterystyka zadania objetego kontraktem

1.

2.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Miejska Nowa Ruda, teren miasta Nowa Ruda - ul. Rynek,
Bohateréw getta, Kolejowa, Podjazdowa, Fredry i tukowa.

Charakterystyka:

Przedmiotem zamdwienia na roboty budowlano-montazowe jest rewaloryzacja
dziewietnastu budynkow mieszkalnych, ktorych przyblizony zakres opisany jest w
Zataczniku nr 3 ,Zakres robot remontowych budynkéw wspélnot mieszkaniowych”
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Przedmiot zamdwienia na roboty budowlano-montazowe okreslony jest w dokumentacji

projektowej.

3. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostato zrealizowane w terminie do zakonczenia i
rozliczenia umow na roboty budowlano-montazowe. Szacuje sie, ze realizacja zamowienia
bedzie trwata do 31 lipca 2012 roku, liczac od daty podpisania umowy z Inzynierem
Kontraktu. Zamawiajacy przewiduje zakonczenie realizacji umdéw na roboty budowlano-
montazowe na dzien 30 czerwca 2012 roku. Szacowana wartos¢ przedmiotu zamowienia na
roboty budowlano-montazowe wynosi: 5.524.242,71 zt brutto.

2. Na okres okreslony w pkt. 1 sktada sie:

1) ETAP I - weryfikacja dokumentu opisujacego przedmiot umowy na prace budowlane -
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2) ETAP II - przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wspodlnie z Zamawiajacym
pieciu postepowan przetargowych zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych na
wytonienie wykonawcy robdét budowlano-montazowych w terminach okreslonych w
Zataczniku nr 1 - ,Harmonogram rzeczowy realizacji projektu” oraz wykonanie
czynnosci Inzyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania
robdét budowlano-montazowych, rozliczenie kontraktu i catosci projektu,

3) ETAP III - wykonanie czynnosci Inzyniera kontraktu w okresie rekojmi i gwarancji
udzielonej przez wykonawce/cow robét budowlano-montazowych.

3. Rozpoczecie II Etapu nastapi w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy i bedzie
realizowany sukcesywnie zgodnie z Zatacznikiem nr 1 - ,Harmonogram rzeczowy realizacji
projektu”. Planowany termin rozpoczecia robo6t budowlano-montazowych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzoér bedgcy przedmiotem niniejszego zamodwienia to lipiec 2010r.

4. Dokumentacja Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na czas realizacji i petnienia nadzoru, kopie

nastepujacych dokumentow:

1) dokumentacje projektowa wyszczegdlniong w Zatgczniku nr 2 - ,Zestawienie
tabelaryczne posiadanej dokumentacji”;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiary robdét - Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme
wynagrodzenia przyjmie wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiary robdt, ktére stanowic
bedg dodatek do SIWZ stuzy¢ bedg wytacznie celom pogladowym i pomocniczym.

4) Wykonane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
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2. inne bedace w jego posiadaniu dokumenty skifadajgce sie na Kontrakt (pozwolenia, decyzje,
uzgodnienia itp.) oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach
prawnych i administracyjnych majgcych wptyw na realizacje tejze umowy.

5. Zakres dziatan:

Etap poprzedzajacy budowe

1.

5.

Przed planowanym terminem rozpoczecia robét, Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji
dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentéw
w celu weryfikacji ewentualnych btedéw. Inzynier Kontraktu dokona inspekcji terenu
budowy oraz przeprowadzi szczegdtowa weryfikacje pod katem zgodnosci stanu
istniejgcego z posiadang przez Zamawiajgacego dokumentacja,

Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona sprawnie w terminie 21 dni od dnia
podpisania umowy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inzynier
Kontraktu zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, ktoére zostang przedstawione
Projektantom, przy udziale Zamawiajacego, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian
w dokumentaciji.

Inzynier Kontraktu opracuje dokumentacje przetargowg na roboty budowlane, oraz
przeprowadzi procedury przetargowe doprowadzajac do zawarcia umow z Wykonawcami
robot budowlano-montazowych,

Inzynier Kontraktu przejmie od Wykonawcéw harmonogram przedstawiajacy cykl
realizacji inwestycji oraz plan pfatnosci, po uprzednim jego uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

Inzynier Kontraktu przekazuje place budowy Wykonawcy robdt z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego.

Etap budowy - modernizacji

1.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony i zobowigzany do:

+ reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowg, a w szczegdlnosci wspotpracy z lokalnymi instytucjami
i mieszkancami;

+ prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach w pelnym zakresie
obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane;

« nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub
przygotowywane do wbudowania;

« prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatdw i urzadzen, zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;
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- monitorowania postepu robot poprzez sprawdzenie ich  rzeczywistego
zaawansowania i zgodnos$ci realizacji z obowigzujacym przy realizacji umowy
harmonogramem robot;

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

- udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych umowy;

- kontroli zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu i docelowym projektem organizacji ruchu - jesli jest wymagany;

- podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy na roboty;

- wyrazania zgody na wykonywanie robot budowlanych poza normalnymi godzinami
pracy,

« wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawce Robdt, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub
niedbata w swojej pracy;

- organizowania oraz przewodniczenia raz na dwa tygodnie naradom dotyczacym
postepu robdt (Narady Koordynacyjne), w ktoérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje umowy stron (Wykonawca Robdt, Inzynier
Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego i inni) oraz sporzadzania protokotéw z
tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robdt w terminie 2
dni od dnia narady;

- czuwania nad realizacjg elementow robdt zwigzanych z ochrong $rodowiska;

- opiniowania i rekomendowania kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem Zamoéwien
Publicznych - z podaniem skutkdéw: (koszt i czas);

- nadzorowania wykonywania ewentualnych robdt dodatkowych;

- kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

- stalego nadzorowania badan materiatdw i robot wykonywanych przez Wykonawce
Robot;

. zlecania Wykonawcy Robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos$¢ co do ich jakosci;

- zlecania wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w Laboratorium
wskazanym przez Zamawiajgcego;

- sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich  certyfikatow, polis  ubezpieczeniowych, gwarancji  wykonania,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutdw wiasnosci sprzetu itp.;

- zalecania sporzadzania wszelkich zmian rysunkdéw i specyfikacji, ktére moga okazac
sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
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- weryfikowania ,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce
Robot;

- odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- przedstawiania Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

- kontrola przestrzegania przez Wykonawce Robdt regut bhp;

- sprawdzenia wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robodt niezbednych do wykonania celem usuniecia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonana odebrania
wykonanych robdt usuwajacych wady w ciggu 7 dni od daty usuniecia wad;

. przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia
kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdét dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdt;

- sporzadzania protokotdw potwierdzajacych wykonanie robdt w ciggu 10 dni od
otrzymania od Wykonawcy robét kompletu dokumentow rozliczeniowych.
Odpowiednie protokoty potwierdzajace wykonanie muszg mie¢ wyodrebnione czesci
dotyczace kosztéw - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier Kontraktu
bedzie proponowat takie wyodrebnienie kosztéw (lub wartosci) na podstawie
wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego. Zamawiajacy poda Inzynierowi Kontraktu dyspozycje dotyczace
kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen;

- sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robét i
wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci;

- zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robot;

- identyfikowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robot i stron trzecich i informowania o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

- powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjaq Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

- rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robot i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich;

« rozliczenia umowy o roboty budowlane i dostawy w przypadku ich wypowiedzenia;

- w przypadku, gdy wszczety =zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcag Robot dotyczacy realizacji umowy, wsparcie Zamawiajgcego poprzez
przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

- wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z realizacjg projektu
wymaganych przez Zamawiajgcego;
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udzialu w przygotowaniu raportdw i sprawozdan wymaganych przez
Zamawiajgcego;

dostarczanie informacji dotyczacej postepu prowadzonych roboét, nie rzadziej niz raz
na miesiac;

informowanie wilascicieli gruntow o koniecznoéci czasowego zajecia przed
wkroczeniem Wykonawcy robdt na teren sasiedni nie bedacy wiasnoscig Inwestora;
uzyskanie niezbednego zezwolenia na czasowe zajecie terenu (pasa drogowego)
oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajecia;

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotanych realizacjg umowy;

kontrolowania jakosci oraz zgodnosci materiatow budowlanych i instalacyjnych oraz
urzadzen i dostaw;

sprawdzania poprawnosci uprawnien i ich aktualnosci (przynaleznos¢ do izby,
ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierownikow robot Wykonawcy;

wydawania Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych w szczegdlnosci:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdét Ilub elementéow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;
zadania od Wykonawcy robdt: Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywotacé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania terminu ukonczenia z winy Wykonawcy stanowigce podstawe dla
Zamawiajgcego o wystgpienie o odszkodowanie za zwitoke i do dochodzenia (na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody. Opinia zostanie wykonana na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiajacego.

2. Inzynier Kontraktu bedzie decydowac o:

dopuszczeniu materiatdw, prefabrykatow i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot;

zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robét;
dopuszczeniu do pracy, wytwoérni prefabrykatéw oraz sprzetu i $srodkéw transportu
Wykonawcy Robot;

wstrzymaniu robdét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy;
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« sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Inzynier Kontraktu bedzie wnioskowac o :

-« wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

« przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
Inspektora, jezeli bytoby to wymagane okolicznosciami;

« zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

« zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy,
kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robét;

. zalecenie wykonania robét dodatkowych;

« wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robdt;

» akceptacje propozycji Wykonawcy robot odnosnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy
Robot (na inne niz wskazane w ofercie Wykonawcy Robdét).

Inzynier Kontraktu bedzie akceptowac:

. przedstawiony przez Wykonawce Robét Harmonogram Robdét i Harmonogram
Platnosci;

« sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robét oraz jego propozycje odnosnie
zmiany sprzetu lub urzadzen;

« zrodta pozyskania materiatdw miejscowych.

Etap po zakonczeniu robot

1.

2.

Po zakonczeniu robét budowlanych Inzynier Kontraktu, po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym, wystawi Swiadectwo Przejecia.

Ponadto Inzynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robét przygotowanie Operatu

Odbiorowego wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawce

wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

obiektow w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane (jesli jest wymagane), a

takze sprawdzi i potwierdzi gotowos$c¢ obiektéw do dokonania przez Zamawiajacego

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentéw.

W okresie gwarancji i bezposrednio po nim, do zadan Inzyniera Kontraktu bedzie

nalezafto:

« dokonywanie raz w roku przegladéw stanu robdét;

« poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce Robdt wad;

- wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw;

. sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentow;

« dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce Robot lub Dostaw po zakonczeniu robét oraz dostaw;
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6. Zadania Inzyniera Kontraktu zwiagzane z prawidtlowym prowadzeniem Projektu pod
katem wymagan narzuconych w umowie o dofinansowanie projektu

Na kazdym etapie realizacji umowy Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu
wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania umowg o dofinansowanie projektu.

2. Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktérejkolwiek ze stron umowy z jakichkolwiek
obowigzkdéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajagcych z umowy o roboty
budowlane.

3. Inzynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertéw w taki sposéb, aby umowy na
wykonanie robét i dostaw byty zrealizowany zgodnie ze szczegdétowym harmonogramem
czasowym.

4. Inzynier Kontraktu ocenia i zatwierdza postep prac oraz wystawia przejSciowe
Swiadectwa ptatnosci z wyodrebnieniem kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych
Projektu.

5. Inzynier Kontraktu sporzadza i przekazuje (podpisane protokoty obioréw czesciowych
robét wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiajagcemu
dokumentacje rzeczowo-finansowa-powykonawczg w sposéb zapewniajacy sprawne
pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji i terminowe ptatnosci wykonawcy
robot.

6. Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu informacji niezbednych do sporzadzenia
raportéw, rozliczen, sprawozdan i informacji na etapie realizacji inwestycji w formie
wymaganej przez Instytucje Zarzadzajaca.

7. RAPORTY

RAPORT OTWARCIA:

Raport bedzie zawierat:

sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletnosci, wzajemnej
zgodnosci. W raporcie Wykonawca niniejszego zadania zaproponuje konkretne
rozwigzania zidentyfikowanych problemow i brakéw,

kluczowe daty zgodnie z przyjetym Harmonogramem umowy,

aktualne przyjete: Harmonogram umowy i Plan ptatnosci w formie pisemnej i
elektronicznej,

podziat umowy na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziatu),

personel Inzyniera Kontraktu, schemat organizacyjny.

RAPORTY MIESIECZNE:

1.

2.

Inzynier Kontraktu przez caty okres realizacji niniejszej umowy sporzadza raporty
miesieczne.

Inzynier Kontraktu w ciggu 10 dni od zakonczenia miesigca, przedtozy Zamawiajacemu
~Raport miesieczny” wyszczegodlniajacy wykonane przez zespot ekspertéw prace i
poinformuje o postepie robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach
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finansowych oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy na roboty budowlane
oraz na dostawy i propozycje rozwigzania tych problemow.

Raport bedzie zawierat:

opis postepu robot i powstatych probleméw, propozycje rozwigzania tych problemow,
zaangazowanie sit i srodkéw Wykonawcy Robdt,

zaangazowanie finansowe,

postep robét i pfatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem na kazdy
miesiac,

procentowy postep robot i ptatnosci w rozbiciu na kategorie robot,

plan robot i ptatnosci na kolejny miesiac,

fotografie dokumentujace postep robdt,

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.

RAPORT TECHNICZNY:

1.

Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne Iub na zadanie
Zamawiajacego) raport informujacy o problemach technicznych jakie wystapity w
trakcie realizacji robot. Taki raport bedzie wymagany, kiedy wystgpia powazne zmiany
w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierac:

zatozenia na podstawie ktdrych zostata opracowana dokumentacja projektowa,
zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia raportu,

kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robét, ktére bedg wystepowaty
w zwigzku z wprowadzana zmiang,

opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w stosunku
do oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace proponowanym
zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy Robét,

rysunki pokazujace doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

RAPORT INTERWENCYIJINY:
Inzynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na Zzadanie Zamawiajgcego)
raport informujacy m.in. o:

problemach organizacyjnych,

zagrozeniach bhp,

przekroczeniach terminéw wskazanych w harmonogramie,
braku reakcji w sprawie wezwan,

braku $srodkow naprawczych,

niedotrzymania terminu realizacji.
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RAPORT ROZLICZENIOWY:
« przyczyny zmiany kwoty umownej
- analiza pfatnosci
+ rozliczenie ilosciowe wykonanych robét dla danego etapu zadania inwestycyjnego
RAPORT KONCOWY:
1. Po zakonczeniu robot, przed odbiorem ostatecznym, Inzynier Kontraktu przedtozy
Zamawiajgcemu ,Raport koficowy” zawierajgcy:
1. Wstep
1.1 Krotki opis projektu
1.2 Dziatania przed rozpoczeciem umowy
2. Dokumentacje Projektowa
2.1 Zatozenia Projektowe
2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzadzanie umowg
3.1 Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4. Wykonawstwo
4.1 Postep robot
4.2 Uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robdét
4.3 Osiggnieta Jakosé Robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4 Przyczyny wystgpienia wad
. Sprawy umowy o roboty budowlane oraz o dostawy i Zmiany
. Czas trwania umowy o roboty budowlane
. Czas trwania umowy o dostawy
. Roszczenia
9.Sprawy finansowe
9.1 Przyczyny zmiany kwoty umownej
9.2 Analiza ptatnosci
9.3 Koncowe rozliczenie ilosSciowe wykonanych robét
10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczace:
10.1 Dokumentacji projektowej
10.2 Warunkéw umowy
10.3. Ogodlnych i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
10.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
10.5. Technologii robdt
10.6. Rekomendacji na przyszte, podobne projekty.
2. Raporty nalezy sporzadzi¢ w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazacé
Zamawiajgcemu.

o N O U

Integralng czes¢ niniejszego Dodatku nr 3 do SIWZ stanowig:
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+  Zalgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowy realizacji projektu
+  Zalgcznik nr 2 — Zestawienie tabelaryczne posiadanej dokumentacji
e zatgcznik nr 3 — Zakres robo6t remontowych budynkéw wspdlnot mieszkaniowych
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