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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu

Dodatek nr 3 do SIWZ

1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. 
„Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”
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IMIĘ I NAZWISKO: Tomasz Janicki

DATA: 15.03.2010 r.
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Część I. Uwagi ogólne

1. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego  na  lata  2007-2013,  Priorytet  nr  9.  Odnowa  zdegradowanych  obszarów 
miejskich  na  terenie  Dolnego  Śląska  (Miasta) w  ramach  projektu  indywidualnego  pn. 
„Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności Inżyniera kontraktu przy realizacji 
zadania  inwestycyjnego  pn.  „Rewitalizacja  Miasta  Nowa  Ruda  –  rewaloryzacja 
budynków  mieszkalnych”  określone  szczegółowo  w  pkt.  5  niniejszego  Dodatku,  a 
skoncentrowane w czterech podstawowych obszarach:
1) wykonanie  weryfikacji  przedmiotu  umowy  na  wykonanie  robót  budowlanych 

(dokumentację projektową),
2) przygotowanie,  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  wspólnie  z  Zamawiającym łącznie 

pięciu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na 
wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych,

3) pełnienie funkcji inżyniera kontaktu, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie 
realizacji robót budowlano-montażowych,

4) wykonanie czynności inżyniera kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez 
wykonawcę robót budowlano-montażowych.

3. Usługa  obejmuje:  zarządzanie  i  koordynację  realizacji  budowy  i  dostaw,  weryfikację 
dokumentacji technicznej, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie 
postępowań  przetargowych  na  wybór  wykonawcy  robót  budowlano-montażowych, 
świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną 
w ramach umów na roboty budowlane.

4. W  zakresie  zarządzania  i  nadzoru,  jakie  mają  być  świadczone  w  ramach  niniejszego 
zamówienia mają zapewnić płynne wdrożenie umowy na roboty budowlano-montażowe, nie 
przekroczenie  budżetu  projektu,  terminowy  odbiór  robót  oraz  prawidłowe  przyszłe 
funkcjonowanie zmodernizowanych obiektów.

Część II. Charakterystyka zadania objętego kontraktem

.1 Lokalizacja inwestycji: Gmina Miejska Nowa Ruda, teren miasta Nowa Ruda – ul. Rynek, 
Bohaterów getta, Kolejowa, Podjazdowa, Fredry i Łukowa.

.2 Charakterystyka:
Przedmiotem  zamówienia  na  roboty  budowlano-montażowe  jest  rewaloryzacja 
dziewiętnastu  budynków  mieszkalnych,  których  przybliżony  zakres  opisany  jest  w 
Załączniku  nr  3  „Zakres  robót  remontowych  budynków  wspólnot  mieszkaniowych” 
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Przedmiot  zamówienia  na  roboty  budowlano-montażowe określony jest  w dokumentacji 
projektowej.

.3 Termin realizacji
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i 

rozliczenia umów na roboty budowlano-montażowe. Szacuje się, że realizacja zamówienia 
będzie trwała  do 31 lipca 2012 roku,  licząc od daty podpisania  umowy z Inżynierem 
Kontraktu.  Zamawiający  przewiduje  zakończenie  realizacji  umów na  roboty  budowlano-
montażowe na dzień 30 czerwca 2012 roku. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlano-montażowe wynosi: 5.524.242,71 zł brutto.

2. Na okres określony w pkt. 1 składa się:
1) ETAP I – weryfikacja dokumentu opisującego przedmiot umowy na prace  budowlane – 

dokumentacje projektową w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
2) ETAP II – przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z Zamawiającym 

pięciu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na 
wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlano-montażowych  w  terminach  określonych  w 
Załączniku  nr  1  –  „Harmonogram  rzeczowy  realizacji  projektu”  oraz  wykonanie 
czynności Inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego w trakcie przeprowadzania 
robót budowlano-montażowych, rozliczenie kontraktu i całości projektu,

3) ETAP  III  –  wykonanie  czynności  Inżyniera  kontraktu  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę/ców robót budowlano-montażowych.

3. Rozpoczęcie  II  Etapu  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  daty  podpisania  umowy  i  będzie 
realizowany sukcesywnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 – „Harmonogram rzeczowy realizacji 
projektu”.  Planowany  termin  rozpoczęcia  robót  budowlano-montażowych,  nad  którymi 
sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia to lipiec 2010r.

4. Dokumentacja Zamawiającego
1.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy,  na  czas  realizacji  i  pełnienia  nadzoru,  kopie 
następujących dokumentów:

1) dokumentację  projektową  wyszczególnioną  w  Załączniku  nr  2  -  „Zestawienie 
tabelaryczne posiadanej dokumentacji”; 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3) przedmiary  robót  -  Zamawiający  w  postępowaniu  przetargowym  jako  formę 

wynagrodzenia przyjmie wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowić 
będą dodatek do SIWZ służyć będą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym.

4) Wykonane zgodnie z art. 31 ust.  1 ustawy oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia  2 września  2004 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),
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2. inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt (pozwolenia, decyzje, 
uzgodnienia itp.) oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach 
prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizacje tejże umowy.
5. Zakres działań:
Etap poprzedzający budowę

1. Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji 
dokumentacji  technicznej  będącej w posiadaniu  Zamawiającego, w celu  sprawdzenia 
wzajemnej zgodności i kompletności składających się na te dokumentacje dokumentów 
w celu weryfikacji  ewentualnych błędów. Inżynier Kontraktu dokona inspekcji  terenu 
budowy  oraz  przeprowadzi  szczegółową  weryfikację  pod  kątem  zgodności  stanu 
istniejącego z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją,

2. Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona sprawnie w terminie 21 dni od dnia 
podpisania  umowy.  W  wyniku  przeprowadzonej  weryfikacji  dokumentacji  Inżynier 
Kontraktu zaproponuje konkretne zmiany i  rozwiązania, które zostaną przedstawione 
Projektantom, przy udziale Zamawiającego, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian 
w dokumentacji.  

3. Inżynier  Kontraktu  opracuje  dokumentację  przetargową  na  roboty  budowlane,  oraz 
przeprowadzi procedury przetargowe doprowadzając do zawarcia umów z Wykonawcami 
robót budowlano-montażowych,

4. Inżynier  Kontraktu  przejmie  od  Wykonawców  harmonogram  przedstawiający  cykl 
realizacji  inwestycji  oraz  plan  płatności,  po  uprzednim  jego  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym,

5. Inżynier  Kontraktu przekazuje  place  budowy  Wykonawcy  robót  z  udziałem 
przedstawiciela Zamawiającego.

Etap budowy - modernizacji
1. Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

• reprezentowania  Zamawiającego  w  kontaktach  z  osobami  trzecimi  w  sprawach 
związanych  z  umową,  a  w  szczególności  współpracy  z  lokalnymi  instytucjami
i mieszkańcami;

• prowadzenia  nadzoru  inwestorskiego  we wszystkich  branżach w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

• nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i 
urządzenia  będą  pozyskiwane,  wytwarzane,  montowane,  składowane  lub 
przygotowywane do wbudowania;

• prowadzenia regularnych inspekcji  na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych  materiałów  i  urządzeń,  zgodnie  z 
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej;
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• monitorowania  postępu  robót  poprzez  sprawdzenie  ich  rzeczywistego 
zaawansowania  i  zgodności  realizacji  z  obowiązującym  przy  realizacji  umowy 
harmonogramem robót; 

• kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 
utrzymania porządku na terenie budowy;

• udzielania  Wykonawcy  robót  wszelkich  dostępnych  informacji  i  wyjaśnień 
dotyczących umowy;

• kontroli  zgodności  oznakowania  robót  z  zatwierdzonym  projektem  tymczasowej 
organizacji ruchu i docelowym projektem organizacji ruchu – jeśli jest wymagany;

• podejmowania  decyzji  o  wstrzymaniu  części  lub  całości  robót  w  sytuacjach 
określonych w warunkach umowy na roboty;

• wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami 
pracy;

• wnioskowania  o  usunięcie  z  terenu  budowy  każdej  osoby  zatrudnionej  przez 
Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy;

• organizowania  oraz  przewodniczenia  raz  na  dwa  tygodnie  naradom  dotyczącym 
postępu  robót  (Narady  Koordynacyjne),  w  których  udział  biorą  przedstawiciele 
wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron (Wykonawca Robót, Inżynier 
Kontraktu,  przedstawiciel  Zamawiającego  i  inni)  oraz  sporządzania  protokołów z 
tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 2 
dni od dnia narady;

• czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 
• opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod 

względem finansowym, rzeczowym i  formalnym – zgodnym z Prawem Zamówień 
Publicznych - z podaniem skutków: (koszt i czas);

• nadzorowania wykonywania ewentualnych robót dodatkowych;
• kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
• stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

Robót;
• zlecania  Wykonawcy Robót  wykonania  dodatkowych  badań  materiałów  lub  robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości;
• zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów w Laboratorium 

wskazanym przez Zamawiającego;
• sprawdzania  i  formułowania  zaleceń  dotyczących  poprawności  i  autentyczności 

wszelkich  certyfikatów,  polis  ubezpieczeniowych,  gwarancji  wykonania, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

• zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać 
się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;
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• weryfikowania  „rysunków  powykonawczych”  sporządzanych  przez  Wykonawcę 
Robót;

• odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu;
• przedstawiania  Zamawiającemu  pisemnych  zaleceń  na  temat  wyceny  stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót;
• kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp; 
• sprawdzenia  wykonanych  robót  i  powiadomienie  Wykonawcy  Robót  o  wykrytych 

wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia 
wad  wraz  z  podaniem  terminu  ich  wykonania  a  następnie  dokonana  odebrania 
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od daty usunięcia wad;

• przygotowania  do  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót,  sprawdzenia 
kompletności i  prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów 
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

• sporządzania  protokołów  potwierdzających  wykonanie  robót  w  ciągu  10  dni  od 
otrzymania  od  Wykonawcy  robót  kompletu  dokumentów  rozliczeniowych. 
Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części 
dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier Kontraktu 
będzie  proponował  takie  wyodrębnienie  kosztów  (lub  wartości)  na  podstawie 
wytycznych  do  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa 
Dolnośląskiego.  Zamawiający  poda  Inżynierowi  Kontraktu  dyspozycje  dotyczące 
kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń;

• sprawdzenia  miesięcznych  zestawień  ilości  i  wartości  wykonanych  robót  i 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

• zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;
• identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych 

roszczeń  ze  strony  Wykonawcy  Robót  i  stron  trzecich  i  informowania  o  tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

• powiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich  roszczeniach  Wykonawcy  Robót  oraz 
rozbieżnościach  miedzy  dokumentacją  Zamawiającego,  a  stanem faktycznym na 
terenie budowy;

• rozpatrywanie  roszczeń  Wykonawcy  Robót  i  przedstawienia  stanowiska  w 
odniesieniu do nich;

• rozliczenia umowy o roboty budowlane i dostawy w przypadku ich wypowiedzenia;
• w  przypadku,  gdy  wszczęty  zostanie  spór  sądowy  miedzy  Zamawiającym

a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji umowy, wsparcie Zamawiającego poprzez 
przedstawianie  wyczerpujących  informacji  i  wyjaśnień  dotyczących  sporu  oraz 
jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu;

• wystawiania  wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu 
wymaganych przez Zamawiającego;
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• udziału  w  przygotowaniu  raportów  i  sprawozdań  wymaganych  przez 
Zamawiającego;

• dostarczanie informacji dotyczącej postępu prowadzonych robót, nie rzadziej niż raz 
na miesiąc;

• informowanie  właścicieli  gruntów  o  konieczności  czasowego  zajęcia  przed 
wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

• uzyskanie  niezbędnego zezwolenia  na  czasowe zajęcie  terenu  (pasa  drogowego) 
oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

• udział  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  osób  trzecich 
wywołanych realizacją umowy;

• kontrolowania jakości oraz zgodności materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz 
urządzeń i dostaw;

• sprawdzania  poprawności  uprawnień  i  ich  aktualności  (przynależność  do  izby, 
ubezpieczenie ) kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy;

• wydawania Wykonawcy robót, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 
potwierdzonych  wpisem  w  Dzienniku  budowy  dotyczących  w  szczególności: 
usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także 
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych,  oraz  przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i  dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

• żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania 
poprawek  bądź  ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę;

• pisemnego  zaopiniowania  (w  aspekcie  formalnym  i  merytorycznym)  przyczyny 
niedotrzymania  terminu  ukończenia  z  winy  Wykonawcy stanowiące podstawę dla 
Zamawiającego o  wystąpienie  o odszkodowanie  za zwłokę i  do dochodzenia  (na 
zasadach  ogólnych  Kodeksu  Cywilnego)  odszkodowania  uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości  rzeczywiście  poniesionej 
szkody.  Opinia  zostanie  wykonana na  żądanie  Zamawiającego w ciągu  7 dni  od 
otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego.

2. Inżynier Kontraktu będzie decydować o:
• dopuszczeniu  materiałów,  prefabrykatów  i  wszystkich  elementów  i  urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
• zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
• dopuszczeniu do pracy, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy Robót;
• wstrzymaniu  robót  prowadzonych  w  sposób  zagrażający  bezpieczeństwu  lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy;
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• sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
3. Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :

• wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
• zlecenie  usunięcia  wad  stronie  trzeciej  w  przypadku  gdy  Wykonawca  Robót  nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie;
• zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane oraz o dostawy, 

kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
• zalecenie wykonania robót dodatkowych;
• wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
• akceptacje propozycji Wykonawcy robót odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy 

Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót).
4. Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

• przedstawiony  przez  Wykonawcę  Robót  Harmonogram  Robót  i  Harmonogram 
Płatności;

• sprzęt  i  urządzenia  pomiarowe Wykonawcy Robót oraz jego propozycje odnośnie 
zmiany sprzętu lub urządzeń;

• źródła pozyskania materiałów miejscowych.
Etap po zakończeniu robót

1. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Inżynier  Kontraktu,  po  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym, wystawi Świadectwo Przejęcia.

2. Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu 
Odbiorowego  wraz  z  jego  sprawdzeniem  i  zadba  o  dostarczenie  przez  Wykonawcę 
wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektów w zakresie  zgodnym z  ustawą Prawo Budowlane  (jeśli  jest  wymagane),  a 
także  sprawdzi  i  potwierdzi  gotowość  obiektów  do  dokonania  przez  Zamawiającego 
komisyjnego  odbioru  ostatecznego  wraz  z  przygotowaniem  wszelkich  niezbędnych 
dokumentów.

3. W okresie  gwarancji  i  bezpośrednio  po  nim,  do  zadań  Inżyniera  Kontraktu  będzie 
należało:
• dokonywanie raz w roku przeglądów stanu robót;
• poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;
• wspieranie  Zamawiającego  w  negocjacjach  dotyczących  nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów;
• sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego  odbioru  pogwarancyjnego  wraz  z  przygotowaniem  wszelkich 
niezbędnych dokumentów;

• dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawcę Robót  lub Dostaw po zakończeniu robót oraz dostaw;
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6. Zadania Inżyniera Kontraktu związane z prawidłowym prowadzeniem Projektu pod 
kątem wymagań narzuconych  w umowie o dofinansowanie projektu

1. Na  każdym  etapie  realizacji  umowy  Inżynier  Kontraktu  zapewni  Zamawiającemu 
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową o dofinansowanie projektu.

2. Inżynier  Kontraktu  nie  może  zwolnić  którejkolwiek  ze  stron umowy z  jakichkolwiek 
obowiązków,  zobowiązań  lub  odpowiedzialności  wynikających  z  umowy  o  roboty 
budowlane.

3. Inżynier Kontraktu zorganizuje prace swoich ekspertów w taki sposób, aby umowy na 
wykonanie robót i dostaw były zrealizowany zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
czasowym.

4. Inżynier  Kontraktu ocenia  i  zatwierdza  postęp  prac  oraz  wystawia  przejściowe 
świadectwa płatności z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
Projektu.

5. Inżynier Kontraktu sporządza i  przekazuje (podpisane protokoły obiorów częściowych 
robót  wraz  ze  sprawdzonym  rozliczeniem  finansowym  tych  prac)  Zamawiającemu 
dokumentację  rzeczowo-finansową-powykonawczą  w  sposób  zapewniający  sprawne 
pozyskiwanie  środków na  finansowanie  inwestycji  i  terminowe  płatności  wykonawcy 
robót.

6. Inżynier Kontraktu  dostarczy Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia 
raportów, rozliczeń,  sprawozdań i  informacji  na etapie realizacji  inwestycji  w formie 
wymaganej przez Instytucję Zarządzającą.

7. RAPORTY
RAPORT OTWARCIA:

Raport będzie zawierał:
• sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej 

zgodności.  W  raporcie  Wykonawca  niniejszego  zadania  zaproponuje  konkretne 
rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków,

• kluczowe daty zgodnie z przyjętym Harmonogramem umowy,
• aktualne  przyjęte:  Harmonogram  umowy  i  Plan  płatności  w  formie  pisemnej  i 

elektronicznej,
• podział umowy na zadania ( z opisem i uzasadnieniem podziału),
• personel Inżyniera Kontraktu,  schemat organizacyjny.

RAPORTY MIESIECZNE:
1. Inżynier  Kontraktu przez  cały  okres  realizacji  niniejszej  umowy  sporządza  raporty 

miesięczne. 
2. Inżynier Kontraktu w ciągu 10 dni od zakończenia miesiąca, przedłoży Zamawiającemu 

„Raport  miesięczny”  wyszczególniający  wykonane  przez  zespół  ekspertów  prace  i 
poinformuje  o  postępie  robót,  uzyskiwanym  poziomie  jakości  robót,  sprawach 
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finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane 
oraz na dostawy i propozycje rozwiązania tych problemów.

3. Raport będzie zawierał:
• opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,
• zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,
• zaangażowanie finansowe,
• postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc,
• procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót,
• plan robót i płatności na kolejny miesiąc,
• fotografie dokumentujące postęp robót,
• wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

RAPORT TECHNICZNY:
1. Inżynier  Kontraktu  przygotuje  (wtedy,  kiedy  to  konieczne  lub  na  żądanie 

Zamawiającego)  raport  informujący  o  problemach  technicznych  jakie  wystąpiły  w 
trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany 
w dokumentacji projektowej.

2. Raport techniczny powinien zawierać:
• założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
• zestawienie  wszystkich  nowych  założeń  projektowych  konieczne  do  oceny 

zaproponowanej zmiany,
• zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizacje i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,
• kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
• kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały 

w związku z wprowadzana zmianą,
• opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku 

do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
• nowy  przedmiar  pozycji  kosztorysowych  i  koszty  odpowiadające  proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
• rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

RAPORT INTERWENCYJNY:
Inżynier  Kontraktu  przygotuje  (wtedy,  kiedy  to  konieczne  lub  na  żądanie  Zamawiającego) 
raport informujący m.in. o:

• problemach organizacyjnych,
• zagrożeniach bhp,
• przekroczeniach terminów wskazanych w harmonogramie,
• braku reakcji w sprawie wezwań,
• braku środków naprawczych,
• niedotrzymania terminu realizacji.

10  



Stadium dokumentacji przetargowej: DODATEK NR 3 DO SIWZ

Nazwa nadana przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja 
Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych”

Data wykonania: Marzec  2010 r.

RAPORT ROZLICZENIOWY:
• przyczyny zmiany kwoty umownej
• analiza płatności
• rozliczenie ilościowe wykonanych robót dla danego etapu zadania inwestycyjnego

RAPORT KOŃCOWY:
1. Po  zakończeniu  robót,  przed  odbiorem  ostatecznym,  Inżynier  Kontraktu  przedłoży 

Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:
1. Wstęp

1.1  Krótki opis projektu
1.2Działania przed rozpoczęciem umowy

2. Dokumentacje Projektowa
      2.1 Założenia Projektowe
      2.2 Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizacje i zarządzanie umową
3.1 Struktura Zarządzania Wykonawcy
3.2 Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo
4.1 Postęp robót
4.2 Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót
4.3 Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4 Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane oraz o dostawy i Zmiany
          6. Czas trwania umowy o roboty budowlane
          7. Czas trwania umowy o dostawy

8. Roszczenia
9.Sprawy finansowe

9.1 Przyczyny zmiany kwoty umownej
9.2 Analiza płatności
9.3 Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące:
10.1 Dokumentacji projektowej
10.2 Warunków umowy
10.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
10.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
10.5. Technologii robót
10.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

2. Raporty  należy  sporządzić  w  co  najmniej  2  egzemplarzach  i  przekazać 
Zamawiającemu.

Integralną część niniejszego Dodatku nr 3 do SIWZ stanowią:
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• Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowy realizacji projektu
• Załącznik nr 2 – Zestawienie tabelaryczne posiadanej dokumentacji
• załącznik nr 3 – Zakres robót remontowych budynków wspólnot mieszkaniowych
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