Zatacznik nr 1

HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU.

PARTNER - PLANOWANY TERMIN
LP. WSPOLNOTA REALIZACJI ROBOT POSTE?IBAVTIRVNVQ:;ETFE&?“QSWYCH
MIESZKANIOWA REMONTOWYCH

| KW. 2011 — postepowanie

1 Rynek 3 Od | KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 1 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

) Rynek 4 Od I KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 1 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

3 Rynek 5 Od | KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 1 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

4 Rynek 6 Od I KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 1 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

5 Rynek 8 Od | KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 1 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

6 Rynek 10 Od | KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 2 w 2011 r.
| KW. 2011 — postepowanie

7 Rynek 16 Od | KW. 2011 do Il KW. 2012. orzetargowe nr 2 w 2011 r.
I KW. 2010 — postepowanie

8 Rynek 20 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 1w 2010 1.
I KW. 2010 — postepowanie

9 Rynek 22 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 1 w 2010 r.
I KW. 2010 — postepowanie

10 Rynek 23 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 1w 2010 1.
I KW. 2010 — postepowanie

11 Rynek 24 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 1w 2010 1.
12| Bohateréw Getta2 | Od Il KW. 2010 do Il Kw. 2011, ' KW. 2010 — postepowanie
przetargowe nr 2 w 2010 r.
13 | Bohaterow Getta4-6 | Od Ill KW. 2010 do Il KW. 2011.| I KW. 2010 — postepowanie
przetargowe nr 2 w 2010 r.
. I KW. 2010 — postepowanie

14 Kolejowa 2 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 3 w 2010 1.
] I KW. 2010 — postepowanie

15 Podjazdowa 3-5 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 4 w 2010 r.
_ Il KW. 2010 — postepowanie

16 Podjazdowa 8-10 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 4 w 2010 1.
) I KW. 2010 — postepowanie

17 Podjazdowa 13 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 4 w 2010 r.
I KW. 2010 — postepowanie

18 Fredry 2 Od Il KW. 2010 do Il KW. 2011. orzetargowe nr 5 w 2010 r.
19 tukowa 10 Od I KW. 2011 do Il KW. 2012, | ' KW. 2011 —postepowanie

przetargowe nr 3 w 2011 r




